荒川遊園　改修工事スケジュール（予定）

年度	月	A地区（有料地区）					B・C地区	D地区（荒川遊園拡張地）
		建築物等撤去工事	造成工事、幹線設備工事	大型遊戯施設設置工事	園路・広場整備工事	建築・増改修工事	園路整備工事	
元	4月～6月	撤去工事 キャンディハウス バードケージ ちびっこ広場水路	造成工事 のりもの広場 しばふ広場 ちびっこ広場 魚つり広場	観覧車 メリーゴーランド 豆汽車 ウォーターシューティング グライド スカイサイクル				
	7月～9月		幹線設備工事 電気設備 給排水設備	荒川遊園観覧車等新設工事 スカイサイクル設置工事	園路・広場整備工事 のりもの広場 どうぶつ広場 しばふ広場 ちびっこ広場 魚つり広場 スワンの池 水あそび広場 舗装工事 植栽工事 外構工事　等	建築・増改修工事 キャンディハウス建築工事 （仮称）わくわくハウス建築工事 ふれあいハウス増改修工事 管理事務所改修工事 一球さん号改修工事		仮設整備工事
	10月～12月							
	1月～3月							
2	4月～6月							
	7月～9月						園路整備工事	築堤工事（東京都）
	10月～12月							
	1月～3月							
3	4月～6月							
	7月～9月	令和３年夏　リニューアルオープン						
	10月～12月							修景工事（東京都）
	1月～3月							
4	4月～3月							本格整備工事