
荒川区バリアフリー基本構想推進協議会 
特定事業進捗状況一覧 

 
 
 
【公共交通特定事業】pp1-21 

東京都交通局（都電荒川線、日暮里・舎人ライナー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp 1-5 
東京地下鉄株式会社（東京メトロ 千代田線＜町屋駅・西日暮里駅＞、日比谷線＜南千住駅＞）・・・pp 6-8 
東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅・南千住駅）・・・・・・・・pp9-12 
京成電鉄株式会社（京成線 町屋駅・新三河島駅・日暮里駅）・・・・・・・・・・・・・・・・・pp13-17 
首都圏新都市鉄道株式会社（つくばエクスプレス 南千住駅）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp18 
東京都交通局（都営バス）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp19-20 
京成バス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp21 
 
 
【道路特定事業】pp22-42 

国土交通省東京国道事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp22-23 
東京都建設局第六建設事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp24-29 
荒川区防災都市づくり部道路公園課・施設管理課・交通対策課・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp30-42 
 
 
【都市公園特定事業】pp43-59 

荒川区防災都市づくり部道路公園課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp43-59 
 
 
【交通安全特定事業】pp60-64 

荒川警察署・南千住警察署・尾久警察署・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp60-64 
 
 
【建築物等特定事業】pp65-78 

荒川区（管理施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp65-72 
民間事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pp73-78 
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特定事業進捗管理シート（平成２７年度）  町屋駅・区役所周辺地区 

担当部署 東京都交通局建設工務部計画改良課（関連部署：建設工務部保線課、電車部営業課、電車部運転課） 

取組方針 

（目的） 

・交通局は、すべての人にやさしい交通機関となるよう、「バリアフリー法」や「東京都福祉のまちづくり条例」などを踏

まえて、バリアフリー化に取り組んでいます。 

（1）停留場ホームのかさ上げ・スロープの整備 

電車の床面とホームとの段差を小さくするため、ホームのかさ上げを行うとともに、スロープを整備しています。 

（2）都電荒川線停留場の安全対策（固定式ホーム柵の設置） 

停留場からの転落事故を防止し、お客様により安全に都電荒川線をご利用いただけるよう、設置可能な全ての停留場

に固定式ホーム柵を設置します。 

（3）車いすスペースの設置 

車内に車いす使用の方のためのスペースを設置しています。 

（4）都電荒川線車両の更新（７０００形車両の置き換え） 

更新時期を迎えた７０００形車両について、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインにするとともに、省エネルギ

ーに配慮した車両に更新します。 

（５）高齢者・障がい者等への適切な対応について、研修などを通じて乗務員の接遇向上に努めています。 

（６）昨年度7 月より、荒川電車営業所において、「ヘルプマーク」の配布を開始すると共に、車内にポスター及びステッ

カーを掲示し、普及啓発を実施しています。 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率） 

B： ７０～９０％ 

C: ５０～７０％ 

D: ５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

都電荒川線 

町屋駅前 ホーム 

①ホームの拡幅は、将来の道路拡幅

時に検討します。 

   
未定 0％ 

未着手 
D 

都電荒川線 

町屋駅前 案内・情報 

②ホーム上の乗り換え案内は、既存

のものをより分かりやすいものに改

善します。 

   
平成26

年度完了 
100% 

ホーム上に千代田線、京成

線それぞれの乗換案内用

の略地図を掲出 

A 

都電荒川線 

町屋駅前 車両 

③8500型車両は構造上改良が困難

なため、引き続き車いす利用者の乗

降時は、運転手が必要に応じて車内

に装備しているスロープ板で対応し

ます。 

   
装備済

（8500

スロープ

板） 

100％ 

車いすご利用者の乗降時、

必要に応じて乗務員が車

内に装備しているスロー

プ板で対応しております。 

A 

荒川七丁目 

都電荒川線 ホーム 

①ホームに設置しているスロープの

手すりは、延長を検討の上で実施に

向け取り組みます。 

   
平成23

年度完了 
100％ 設置済 A 

都電荒川線 
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荒川七丁目 

都電荒川線 案内・情

報 

②停留場に設置している案内板より

詳しい周辺施設情報を表示します。 

   

平成26

年度完了 
100% 

他停留所と共通の仕様で

整理したものであるが、今

後、案内板の更新がある

際、お客様や区民等の要望

も踏まえ内容を検討 

A 

荒川七丁目 

都電荒川線 案内・情

報 

③視覚障害者用の案内表示設置を検

討の上で実施に向け取り組みます。 

   

未定 - 

自動音声案内や乗務員に

よる放送案内を実施して

いるが、案内表示について

は、お客様、区民等の要望

も踏まえ、内容を検討 

- 

今後の取組方針 

上記の内容について、道路事業に合わせたホームの拡幅や、案内・情報設備の改良について、次年度以降も継続的に検討してまいります。 

都営交通におけるさらなるバリアフリー化を進め、お客様に安全でより良いサービスを提供することを目指してまいります。 

 

特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 南千住駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

三ノ輪橋駅（都電荒川

線）トイレ 

１－①多目的トイレが設置済の近接

する公園への経路のサインを荒川区

と協議しながら検討を進めます。 

   
平成２７

年度完了 
100％ 設置済み A 

三ノ輪橋駅（都電荒川

線）駅前広場 

２－①用地の関係で柵の設置が困難

なため、段差についての注意を促す

ため、降車ホームの架線柱にサイン

の設置を検討します。 

   

平成26

年度完了 
100％ 

ホーム床に段差について

の注意喚起のサインを設

置 
A 

今後の取組方針 

上記の内容について、荒川区とも協議しながら、サインの設置等に向けて、次年度以降も継続的に取り組んでいきます。 

都営交通におけるさらなるバリアフリー化を進め、お客様により良いサービスを提供することを目指してまいります。 
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特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 熊野前駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

熊野前駅（都電荒川

線） 

１－①今後の道路の改良等にあわ

せ、より安全な施設となるよう道路

管理者と検討していきます。 

   

未定 ０％ 

 

未着手 D 

宮ノ前駅（都電荒川

線） 

２－①点字ブロックの破損箇所につ

いて、現状を把握し適切に対応しま

す。 

   

随時完了 100％ 

 

損傷時に速やかに補修 A 

宮ノ前駅（都電荒川

線） 

２－②ホーム上の看板の張出部分に

ついて、現状を把握し適切に対応し

ます。 

   

対応困難 - 

現状を確認したところ、

看板の張出は設置上やむ

を得ない範囲であり対応

は困難 

- 

宮ノ前駅（都電荒川

線） 

２－③今後の道路の改良等にあわ

せ、より安全な施設となるよう道路

管理者と検討していきます。 

   

未定 0％ 

 

未着手 D 

東尾久三丁目駅（都電

荒川線） 

３－①今後の道路の改良等にあわ

せ、より安全な施設となるよう道路

管理者と検討していきます。 

   

未定 0％ 

 

未着手 D 

今後の取組方針 

上記の内容について、道路の改良等にあわせながら、次年度以降も継続的に検討を続けてまいります。 

都営交通におけるさらなるバリアフリー化を進め、お客様に安全でより良いサービスを提供することを目指してまいります。 
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特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区 

担当部署 東京都交通局建設工務部計画改良課（関連部署：建設工務部建築課、電車部営業課） 

取組方針 

（目的） 

・交通局は、すべての人にやさしい交通機関となるよう、「バリアフリー法」や「東京都福祉のまちづくり条例」などを踏

まえて、バリアフリー化に取り組んでいます。 

（１）全駅に「地上と改札階」、「改札階とホーム階」を結ぶエレベーター及びエスカレーターを設置しています。 

（２）全駅に「だれでもトイレ」を設置しています。体の不自由な方や乳幼児をお連れの方などが利用しやすいよう、

スペースを広く取り、手すり、ベビーシート、オストメイト水洗装置などを備えています。 

（３）お客様の転落や列車との接触事故を防止するため、全駅にホームドアを設置しています。 

（４）目の不自由なお客様のための点字ブロックを全駅に設置しています。 

（５）高齢者、障がい者等への適切な対応について、研修などを通じて駅係員の接遇向上に努めています。 

（６）昨年度 7 月より、日暮里駅、西日暮里駅において、「ヘルプマーク」の配布を開始すると共に、駅構内や車内

等にポスター及びステッカーを掲示し、普及啓発を実施しています。 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率） 

B： ７０～９０％ 

C: ５０～７０％ 

D: ５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

日暮里駅（日暮里・舎

人ライナー）多機能ト

イレ 

１－①今後、自動洗浄センサーの設

置位置について検討し、利用しやす

い環境を目指します。 

   
平成30

年度 
0％ 

改修方法の検討中 

D 

日暮里駅（日暮里・舎

人ライナー）券売機 

２－①光の入り具合によって画面が

見にくい状況に対し、券売機メーカ

ーと検討します。 

   

対応困難 - 

券売機メーカーと検討を

行ってきたが対応は困難 - 

日暮里駅（日暮里・舎

人ライナー）公衆電話 

３－①お金が入れにくい。カードも

使えない状況に対し、公衆電話の変

更をＮＴＴと検討します。 

   

未定 - 

公衆電話変更について

NTTと引き続き検討中 - 

西日暮里駅（日暮里・

舎人ライナー）案内サ

イン 

１－①ＪＲ西日暮里から乗り換え間

の分かりやすい表示について、今後

関係機関と検討します。 

   

未定 - 

分かりやすい表示につい

て引き続き検討中 - 

今後の取組方針 

上記の内容について、より利用しやすい駅とするため、トイレや案内サインなどの向上に向けて、継続的に検討を進めていきます。 

都営交通におけるさらなるバリアフリー化を進め、お客様により良いサービスを提供することを目指してまいります。 

 

日暮里・舎人ライナー 
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特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 熊野前駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

熊野前駅（日暮里・舎

人ライナー）通路 

１－①分岐点において手すりに点字

を貼り付け行き先を提示します。 

   

平成26

年度完了 
100% 

改札、南口出口、尾久小

口出口を案内する点字サ

インを分岐点の手すりに

設置 

A 

熊野前駅（日暮里・舎

人ライナー）階段 

２－①階段の段鼻に明度差つけ、視

認性の向上を図ります。 

   
平成28

年度完了 
0％ 

視認性の向上方法を検討

中 D 

今後の取組方針 

上記の内容について、階段の視認性向上等に向け、次年度以降も継続的に取り組んでいきます。 

都営交通におけるさらなるバリアフリー化を進め、お客様により良いサービスを提供することを目指してまいります。 
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特定事業進捗管理シート （平成２7年度） 町屋駅・区役所周辺地区 

担当部署 東京地下鉄株式会社 鉄道統括部計画課 

取組方針 

（目的） 

町屋駅利用の安全性及び移動性・バリアフリー設備の向上を推進する。 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

東京メトロ千代田線 

町屋駅B3階ホーム 

①小判型の点字ブロックの改修は、

現時点では、詳細な整備時期は未定

ですが、駅改良時に併せて改修を検

討します。 

   平成２９

年度完成

予定 

未定 

２５％ 

０％ 

基本設計完了 

平成２７年度実施設計 

平成２８年度着手予定 

方針検討中 

D 

東京メトロ千代田線 

町屋駅B1階トイレ 

②車いす用トイレの扉が重く開けに

くいため調整します。 

   平成２９

年度完成

予定 

未定 

２５％ 

０％ 

基本設計完了 

平成２７年度実施設計 

平成２８年度着手予定 

方針検討中 

D 

東京メトロ千代田線 

町屋駅B1階トイレ 

③トイレの音声案内は、トイレ改良

時に設置します。 

   平成２５

年度完成 
１００％  Ａ 

東京メトロ千代田線 

町屋駅 案内・情報 

④エレベーターの乗換案内について

は、エレベーター内からも見やすい

位置を検討の上、乗換案内サインを

設置します。 

   未定 

平成２９

年度完成

予定 

０％ 

検討中 

平成２８年度から検討開

始 

D 

東京メトロ千代田線 

町屋駅 その他 

⑤点字ブロックの横にある案内ラッ

クについては、場所を検討の上、移

設します。 

   平成２６

年度完成

予定 

０％ 

１００％ 

移設先検討中 

移設完了 

Ｄ 

Ａ 

今後の取組方針 

・取組方針を踏まえ、次年度以降も検討・設計を進めていく。 

 

 

 

東京メトロ・千代田線 
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特定事業進捗管理シート （平成２7年度） 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区 

担当部署 東京地下鉄株式会社 鉄道統括部計画課 

取組方針 

（目的） 

西日暮里駅利用の安全性及び移動性・バリアフリー設備の向上を推進する。 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

東京メトロ千代田線 

西日暮里駅 トイレ 

１－①現状では、おむつ替え、ベビ

ーキープのスペースがないため、ト

イレ改良時にスペースを創出し設置

します。 

   

平成２４

年度完了 
１００％ 実施済み A 

東京メトロ千代田線 

西日暮里駅 階段 

２－①誘導ブロック改良時に階段の

手すりに沿って誘導ブロックを設置

します。 

   
中期に変

更 
０％ 実施時期検討中 Ｄ 

東京メトロ千代田線 

西日暮里駅 案内サ

イン 

３－①お客様や駅社員の声を反映し

た新たなサインを追加し、分かり易

い案内ができるよう来年度実施に向

けて計画しています。 

   
平成２６

年度完成

予定 

８０％ 

１００％ 

工事中 

実施済み 

Ｂ 

Ａ 

今後の取組方針 

・視覚障がい者誘導ブロックについては、駅改良時に整備予定。（実施時期検討中） 
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特定事業進捗管理シート （平成２7年度） 南千住駅周辺地区 

担当部署 東京地下鉄株式会社 鉄道統括部計画課 

取組方針 

（目的） 

南千住駅利用の安全性及び移動性・バリアフリー設備の向上を推進する。 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

南千住駅（東京メトロ

日比谷線）案内 

１－①案内・サインの改良について

は、全線に関わることから今後の検

討課題として取り組みます。また、

構内の案内誘導においては、駅係員

による人的支援を強化します。 

   

継続中 １００％ 継続中 A 

南千住駅（東京メトロ

日比谷線）トイレ 

２－①多機能トイレに関する国交省

のマナー啓発パンフレットを駅構内

のラックに設置しています。今後も

継続して周知を行い、ご利用される

お客様にご理解とご協力をいただけ

るよう努めて参ります。 

   

継続中 １００％ 継続中 A 

南千住駅（東京メトロ

日比谷線）エレベータ

ー・エスカレーター 

３－①既存施設の利用が困難な場合

は、駅係員にお申し付け下さい。今

後も駅係員によるサービス向上を図

って参ります。 

   

継続中 １００％ 継続中 A 

今後の取組方針 

・次年度以降も継続した取組を実施する。 

 

 

 

東京メトロ・日比谷線 
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特定事業進捗管理シート （平成２7年度） 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区 

担当部署 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社総務部企画室 

取組方針 

（目的） 

日暮里駅利用の安全性及び移動性の向上を推進する。 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

JR日暮里駅 

（山手線、京浜東北

線、常磐線）駅入口 

１－①北口の出入り口について、下御

隠殿橋との階段部及び谷中側の階段

部について、今後、課題改善に向けて

荒川区と協議しながら検討を進めま

す。 

   

未定 30％程度 

調査設計完了 

費用負担を含め協議中 

D 

JR日暮里駅 

（山手線、京浜東北

線、常磐線）駅入口 

１－②南口の紅葉橋との接続部の段

差は、今後橋梁の架け替えを含め、課

題改善に向けて荒川区と協議しなが

ら検討を進めます。 

   

未定 30％程度 

調査設計中（耐震） 

 
D 

JR日暮里駅 

（山手線、京浜東北

線、常磐線）ホーム 

２－①山手線ホームドアの設置に向

け検討を進めます。 

   
平成27

年度 
90％程度 

ホームドア整備中 

（3/19使用開始予定） B 

JR日暮里駅 

（山手線、京浜東北

線、常磐線）ホーム 

２－②JRホーム内方線の設置に向け

検討を進めます。 

   
平成25

年度完了 
100％ 

整備済み 

A 

JR日暮里駅 

（山手線、京浜東北

線、常磐線）ホーム 

２－③常磐線ホームの拡幅に向け検

討しています。 

   
平成25

年度完了 
100％ 

実施済み 

A 

JR日暮里駅 

（山手線、京浜東北

線、常磐線）駅前通路 

３－①マンホールが点字ブロックを

邪魔している箇所について、点字ブロ

ック設置にむけ、検討を進めます。 

  

 

 

 
平成25

年度完了 
100％ 

実施済み 

 

 

A 

西日暮里駅 

（山手線、京浜東北

線）ホーム 

１－①山手線ホームドアの設置に向

け検討を行います。 

   

 
平成26

年度完了 
100％ 

整備済み 

 

 
A 

JR東日本 山手線・京浜東北線 
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西日暮里駅 

（山手線、京浜東北

線）ホーム 

１－②ＪＲホーム内方線の設置に向

け検討を進めます。 

   
平成24

年度完了 
100％ 

整備済み 

A 

今後の取組方針 

・今後の日暮里駅改修計画と合わせ、引き続き検討を行う。 

 

日暮里駅・構内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定事業2-② 

 

特定事業2-③ 

 

特定事業3-① 

 

出典：東日本旅客鉄道株式会社 
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西日暮里駅・構内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東日本旅客鉄道株式会社 

特定事業1-①② 
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特定事業進捗管理シート （平成２7年度） 南千住駅周辺地区 

担当部署 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社総務部企画室 

取組方針 

（目的） 

南千住駅利用の安全性向上を推進する。 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

南千住駅（常磐線） 

案内（トイレ・注意書

き等） 

１－①今後の駅全体のサイン改修時

にわかりやすいサインの設置を検討

します。また、乗務員・駅係員によ

る人的支援による対応を強化してお

りますので、誘導など駅係員にお申

し付けください。 

   

未定 35％程度 

ホーム上に 

傾斜サインを設置 

D 

南千住駅（常磐線） 

エレベーター 

２－①駅の構造上の制約などからエ

レベーターの増設は困難ですが、将

来の大規模駅改修を行う際に施設整

備を検討します。 

   

未定 - 

TX開業に合わせ、駅改

修を行っており、現在、

新たな改修計画なし 
  

今後の取組方針 

・将来の大規模駅改修を行う際に、ご意見を参考に検討を行う。 

・駅全体のサイン改修を行う際に、旅客動線の確認を行い、ご意見を参考に検討を行う。 

 

南千住駅・構内図 

 

 

 

 

 

特定事業1-① 

JR東日本 南千住駅 
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特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 町屋駅・区役所周辺地区 

担当部署 京成電鉄株式会社 計画管理部計画担当 

取組方針 

（目的） 

京成町屋駅利用の安全性及び移動性の向上を推進する。 

 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

京成町屋駅 

階段 

①ホーム上の階段、改札口・出口向

けの点字欠損箇所を補修します。 

 

   

 

平成２６

年度 
１０0% 

平成２７年３月１８日

に、新しい点字シートへ

の張り替えが完了しまし

た。（写真①） 

Ａ 

今後の取組方針 

 

 

特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区 

担当部署 京成電鉄株式会社 計画管理部計画担当 

取組方針 

（目的） 

京成日暮里駅、新三河島駅利用の安全性及び移動性の向上を推進する。 

 
※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）  C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

日暮里駅（京成本

線） 

トイレ（南改札口） 

１－①貼り紙などにより、利用者に対

してトイレベッド収納へのご協力を

求めていきます。 

   

継続 - 

貼り紙によりベビーシー

トの収納をお願いしてお

り、今後も継続してご協

力を求めていきます。（写

真②） 

- 

京成電鉄 町屋駅 

京成電鉄 日暮里駅・新三河島駅 
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日暮里駅（京成本

線） 

誘導ブロック 

２－①誘導ブロックを阻害する広告

看板類は直ちに移動するとともに、構

内店舗等に対しても看板の設置場所

に配慮するよう指導します。 

   

継続 - 

誘導ブロックを阻害する

広告看板類は移動してお

ります。今後も継続して

指導していきます。（写真

③） 

- 

日暮里駅（京成本

線） 

誘導ブロック 

２－②警告ブロックと誘導ブロック

の使い分けが誤っている場所などに

ついては、早期に改善します。 

   
平成２４

年度 
１００% 

平成２４年度工事完了

（写真④） 
Ａ 

日暮里駅（京成本

線） 

案内サイン 

３－①２Fコンコースには、柱や昇降

機など遠方からの視界を妨げる障害

物が多く、サイン類の設置スペースが

限られております。またコンコースは

出口・ホーム・JR線連絡口など、ご

案内すべき情報も多いことから、一部

サイン看板内の情報量が多い箇所も

あるため、駅係員による案内を強化し

ます。 

   

継続 - 

今後も継続して分かりや

すい案内に努めていきま

す。 

- 

日暮里駅（京成本

線） 

案内サイン 

３－②LED による行先案内表示を始

めとするホーム上の他の看板類は、階

段・エレベーター・エスカレーターな

らびに列車停止位置、その他支障物等

の位置を勘案し、お客様の利便性を確

保しつつ、ホーム係員・乗務員による

安全確認の支障とならない場所に設

置しており、日暮里駅一般電車ホーム

については LEDによる行先案内表示

器を前後２箇所に設置しています。な

お、混雑時には駅係員による案内放送

も充実していきます。 

   

継続 - 

今後も継続して分かりや

すい案内に努めていきま

す。 

- 

日暮里駅（京成本

線） 

休憩室 

４－①休憩室内に車いすスペースを

設けるなどの可否を検討いたします。 

  

 

 

 

継続 - 

今後も改修時には設置の

可否を検討していきま

す。 
- 
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日暮里駅（京成本

線） 

エスカレーター 

５－①１階上りホームからＪＲ乗り

換えの際に特定の経路に集中しない

よう、アナウンスなどによって誘導す

ることを検討します。 

   

 
継続 - 

今後も継続して分かりや

すい案内に努めていきま

す。 
- 

日暮里駅（京成本

線）その他 

６－①このたびの震災後の節電対応

でも、当社としてはバリアフリールー

トの確保には優先して努めてきまし

た。今後も今回の経験を踏まえ、エス

カレーターの運用面など、改善すべき

点を検討していきます。 

   

継続 - 

今後も継続して検討して

いきます。 

- 

新三河島駅（京成本

線）ホーム 

１－①構造上の制約から通路の拡幅

が困難なため、電車をお待ちの際は、

階段付近を避けるよう、掲示物やアナ

ウンスなどによる案内に努めます。 

   

継続 - 

今後も継続して分かりや

すい案内に努めていきま

す。（写真⑤） 
- 

新三河島駅（京成本

線）階段 

 

 

 

２－①一部階段の幅と警告ブロック

の幅が一致していませんが、階段手擦

り内の幅は確保していますので、当面

現状で対応することとし、今後の検討

課題とします。 

   

平成２３

年度 
１００％ 

平成２３年度に改修を行

いました。（写真⑥） 

Ａ 

新三河島駅（京成本

線）改札口 

３－①現在、車いすのお客様には有人

の改札通路を御利用いただいていま

す。幅広型の自動改札機については、

改修計画に基づき順次導入を進めて

おり、今後の検討課題とします。 

   

平成２３

年度 
１００% 

長期計画の予定でした

が、予定を早めて平成２

３年度に幅広改札機を導

入しました。 

（写真⑦） 

A 

新三河島駅（京成本

線）案内サイン 

 

４－①駅構内には案内看板を設置す

るスペースがありませんが、当駅周辺

には公共施設が多く、自治体による案

内看板が設置されていますので、こち

らの充実を図るべく要望してまいり

ます。 

   

継続 - 

自治体による案内看板が

設置済みです。（写真⑧） 

- 

今後の取組方針 

・取組の効果が着実に現れていることから、次年度以降も可能な範囲で継続した取組を実施する。 
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※対応ヶ所写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①京成町屋駅点字シート         ②日暮里多機能トイレベビーシート      ③日暮里構内店舗前誘導・警告ブロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④日暮里改札口外誘導・警告ブロック   ⑤新三河島駅案内（注意喚起）        ⑥新三河島階段警告ブロック 
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  ⑦新三河島幅広改札口            ⑧新三河島駅前案内看板 
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特定事業進捗管理シート （平成２7年度） 南千住駅周辺地区 

担当部署 首都圏新都市鉄道株式会社 技術部施設課 

取組方針 

（目的） 

・沿線の全駅舎の安全性及び移動性の向上を推進する。 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

南千住駅（つくばエク

スプレス線）トイレ 

１－①トイレ内の案内サインを見直

し、車いす利用者にも配慮したもの

に改善していきます。 

   
平成27年

度完了予定 
50％ 

沿線 20駅の統一した新

しいサインを２月中旬か

ら３月上旬に設置予定。 

D 

南千住駅（つくばエク

スプレス線）トイレ 

２－①簡易多機能ブース内の設備に

ついて、車いす利用者の使いやすい

ものに検討し、改善していきます。 

   

平成27年

度完了予定 
50％ 

簡易多機能ブースと判る

よう新しいピクトサイン

を２月中旬から３月上旬

に設置予定。 

D 

南千住駅（つくばエク

スプレス線）トイレ 

３－①多目的トイレの利用マナー啓

発のためのポスター等を掲示すると

ともに、点検時に利用者が使いやす

いように管理します。 

   

随時    

駅係員によるマナー啓発

を随時、掲示している。 

２月中旬から３月上旬に

トイレ内の機器扱いのサ

インを掲出予定。 

  

南千住駅（つくばエク

スプレス線）トイレ 

４－①簡易多機能ブースに子供用便

座の設置を検討します。 

   平成30年
度完了予定 

１０％ 
沿線 20駅の多様な意見

もあり検討中 D 

今後の取組方針 

南千住駅に限らず、沿線２０駅を対象として、次年度以降も継続した取組を実施する。 

 

 

つくばエクスプレス 南千住駅 
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特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 全地区 

担当部署 東京都交通局 自動車部計画課 

取組方針 

（目的） 

乗り降りが容易で気軽に利用できる高齢者等の身近な足としての役割を果たすため、停留所や車両にお
いて、誰もが利用しやすく、便利で快適なサービスを提供します。 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

都営バス 車両 ①平成 24 年度中に全ての路線バス

をノンステップバスにします。 

   

実施完了 100% 

平成２４年度をもって全

車両のノンステップ化が

完了し、今後入替え等で

更新する車両もノンステ

ップバスの予定です。 

A 

都営バス 

その他 

 

②研修の充実を図る等、乗務員の接遇

向上、機器操作の習熟に継続的に取り

組みます。 

   

継続実施 － 

各営業所等に配置してい

る車いす固定訓練キット

や高齢者疑似体験セッ

ト、また、当局で作成し

た研修用 DVDを活用し

たバリアフリー研修を実

施することで、乗務員の

接遇能力と意識の向上、

機器操作の習熟を図って

います。 

－ 

都営バス 行先表示 ①節電のため、一部標識柱の電灯を消

していましたが、現在は再点灯してい

ます。 

   

実施完了 １００％ 

現在は、照明式の標識柱

については、夜間点灯し

ています。 
A 

都営バス 維持管理 

 

 

②適正な維持管理を行い快適性向上

に努めます。 

   

継続実施 － 

汚損が目立つ停留所につ

いては清掃し、老朽化し

ている箇所については、

適宜建替え・補修等を実

施しています。 

－ 

都営バス 
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都営バス サービス １－①乗務員の接遇やバリアフリー

教育等に関しては、研修などを定期的

に実施するとともに、必要な場合は個

別指導を行うなど、乗務員の接遇向上

に努めています。 

   

継続   

各営業所等に配置してい

る車いす固定訓練キット

や高齢者疑似体験セッ

ト、また、当局で作成し

た研修用 DVDを活用し

たバリアフリー研修を実

施することで、乗務員の

接遇能力と意識の向上、

機器操作の習熟を図って

います。 

－ 

都営バス バス停 

（三ノ輪橋停留所） 

２－①点字ブロックの所管に関して

は、道路管理者となるため、バス事業

者として道路管理者に、はたらきかけ

ます。 

   

未定   

今後設置に向けて検討を

進めていきます。 
D 

都営バス バス停 

（明治通り） 

３－①バス停への正着について、添乗

による乗務員指導のほか、未習熟者に

対しては随時指導を行うなど、全乗務

員の技術力の向上に努めます。 

 

   

継続   

運行管理者による添乗指

導を、年間を通じて実施

し、お客様の安全確保を

第一に、バス停留所への

正着を行うよう努めてい

ます。 

－ 

今後の取組方針 

「東京都交通局 経営計画２０１３」に基づき着実にバリアフリー推進を図るとともに、２０２０オリンピック・パラリンピック東京大会に向けては、訪

日外国人に向けたわかりやすい案内表示の整備やコミュニケーションボードの導入等を進め、国のアクセシビリティ協議会の動向も注視しながら取組を検

討していきます。 
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特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 全地区 

担当部署 京成バス株式会社 営業部乗合営業課 

取組方針 

（目的） 

・京成バスでは全ての車両をノンステップバスで運行。 

・荒川区コミュニティバスの車両は車椅子乗車用の傾斜角度の違う、２タイプのスロープ板を装備し、乗車時の状

況に応じて緩やかな角度のスロープ板で対応。 

・バス乗務員に対しバリアフリーに関しての講習を随時実施。 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

サービス １－①乗務員によるアナウンスの実

施といった人的支援を強化します。 

   

随時 随時 随時 B 

今後の取組方針 

・バリアフリー関連のシンポジューム等の積極的な参加。 

・バリアフリー教室への参加、車両の提供協力。 

・子育て世代への支援（ベビーカーでの乗車のお客様に対し、積極的な手助け等） 

・当社ホームページによるバリアフリー関連の案内や、バス停、バス車内での掲示物による周知の徹底。 

・地域の小学校等での安全教室の実施（安全指導や車椅子乗車体験などで周知を図る） 

・乗務員に対するバリアフリーに関する講習の継続及び安心安全に対する講習を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

京成バス 
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道路特定事業（国）進捗管理シート （平成２7年度） 南千住駅周辺地区 

担当部署 国土交通省東京国道事務所 交通対策課 

取組方針 

（目的） 

バリアフリー法に基づく特定道路を中心に、歩道の段差・勾配の改善、点字ブロックの設置等を推進する。 

 
※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

国道４号 

（日光街道） 

１－①物理的・地形的な制約から歩

道の拡幅が困難な箇所について、安

全対策の検討を進めます。また、自

転車通行環境について、警察ととも

に検討を進めます。 

   

－ － 

引き続き、安全対策の検

討を進めます。また、自

転車通行環境について、

警察とともに検討を進め

ます。 

－ 

国道４号 

（日光街道） 

１－②自転車のマナー向上につい

て、警察や荒川区とともに検討を進

めます。 

   

－ － 

引き続き、自転車のマナ

ー向上について、警察や

荒川区とともに検討を進

めます。 

－ 

国道４号 

（日光街道） 

１－③今後の道路整備計画にあわせ

て、歩道舗装の改修を行います。 

   
－ － 

 

電線共同溝整備とあわせ

て、歩道舗装の改修、道

路の移動円滑化基準に対

応した勾配への改修、段

差の改良を行う予定で

す。 

 

 

－ 

国道４号 

（日光街道） 

１－④今後の道路整備計画にあわせ

て、道路の移動円滑化基準に対応し

た勾配に改修します。 

   

－ － － 

国道４号 

（日光街道） 

１－⑤今後の道路整備計画にあわせ

て、道路の移動円滑化基準に従い歩

道と車道の間の段差の改良を行いま

す。 

   

－ － － 

国道４号 

（日光街道） 

１－⑥歩道橋については、施設の改

修時期について検討を進めます。 

  

 

 

 

－ － 

・三ノ輪交差点歩道橋に

エレベーターを設置しま

した。（平成 26年 2月

末供用） 

・歩道橋の改修について

－ 

 

 

道路管理者（国道） 



 
23 

は、予算の状況を踏まえ

改修方法について検討を

進めます。 

 

国道４号 

（日光街道） 

１－⑦今後の道路整備計画にあわせ

て、点字ブロック設置を行います。 

   

 

－ － 

 

電線共同溝整備とあわせ

て、点字ブロック設置を

行う予定です。 

 

－ 

国道４号 

（日光街道） 

１－⑧道路の移動円滑化整備ガイド

ラインに従い点字ブロックの改修を

行います。 

   

完了済み 100％ 

大関横丁交差点の点字ブ

ロックについて改修しま

した。（H26年施工済み） 

 

A 

今後の取組方針 

 ・取組の効果が着実に現れるよう、次年度以降も継続した取組を実施して参ります。 

 ・既に整備が完了している箇所においても、補修等が必要となった場合には、適宜検討して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24 

道路特定事業（東京都）進捗管理シート （平成２７年度） 町屋駅・区役所周辺地区 

担当部署 東京都第六建設事務所 補修課 

取組方針 

（目的） 

道路上の安全性及び移動性の向上を推進する。 
 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

都道306 号線 

(明治通り) 

①歩道上を私的に占有している箇

所については、道路使用の適正化に

向けて、指導・監督します。 

   

  

 

継続実施  

都道306 号線 

(明治通り) 

②平成24 年度を目途に、荒川区役

所バス停付近の歩道改修を行いま

す。 

   

実施済み 100％ 

 

A 

都道306 号線 

(明治通り) 

③平成23 年度を目途に、荒川区役

所前バス停と区役所間の連続的な

点字ブロック整備を行います。 

   

実施済み １００％ 

 

A 

都道313 号線 

(尾竹橋通り) 

④平成23 年度を目途に、車道と歩

道との間の段差箇所を改修し、段差

を小さくします。 

   

実施済み １００％ 

 

A 

都道313 号線 

(尾竹橋通り) 

⑤店舗前の放置自転車については、

今後も巡回を行い、長時間駐輪し、

破損している自転車の撤去に努め

ていきます。 

   

  

 

継続実施 
 

都道313 号線 

(尾竹橋通り) 

⑥平成23 年度を目途に、舗装が凸

凹している箇所の歩道補修を行い、

歩道の段差を小さくします。 

  

 

 

 

実施済み １００％ 

 

 

 

A 

都道313 号線 

(尾竹橋通り) 

⑦歩行者の通行を邪魔している自

転車については、区の活動に協力

し、利用者の自転車乗車マナー向上

に努めていきます。 

   

 
  

 

継続実施 

 
 

道路管理者（都道） 
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都道313 号線 

(尾竹橋通り) 

⑧交通管理者が自転車の歩道通行

を許可している箇所についても、区

の活動に協力し、利用者マナーの向

上に努めていきます。 

   

  

 

継続実施 

 

都道313 号線 

(尾竹橋通り) 

⑨放置自転車問題については、引き

続き、区の放置自転車キャンペーン

等に参加し、広報活動に努めます。 

   

  

 

継続実施 

 

 

 

道路特定事業（東京都）進捗管理シート （平成２７年度） 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

都道457号線 

（駒込宮地線） 

１－①西日暮里駅前の坂について、

物理的・地形的な制約から道路の改

良が困難なため、傾斜に対して注意

を喚起する対策を検討するととも

に、将来の大規模改修時に改善策に

ついて検討を行います。 

  
 

  

必要に応じて検討実施 

 

都道457号線 

（駒込宮地線） 

１－②物理的・地形的な制約から道

路の改良が困難なため、歩道の傾斜

に対して注意を喚起する対策を検討

するとともに、将来の大規模改修時

に改善策について検討を行います。 

  
 

  

必要に応じて検討実施 

 

都道457号線 

（駒込宮地線） 

 

 

 

１－③西日暮里駅から開成学園に向

かう歩道橋の下の歩道について、物

理的・地形的な制約から歩道の拡幅

が困難なため、引き続き歩道部分の

着色により利用者に注意喚起を行う

とともに、歩道橋の改修時期に歩道

拡幅について検討を行います。 

  
 

  

必要に応じて検討実施 
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都道313号線 

（尾竹橋通り） 

２－①三河島駅前道路の道路傾斜に

ついて、物理的・地形的な制約から

道路の改良が困難なため、歩道の傾

斜に対して注意を喚起する対策を検

討するとともに、将来の大規模改修

時に改善策について検討します。 

  
 

平成31

年度 
 

電線類地中化復旧時に合

わせて改修できるよう、 

沿道施設管理者と協議を

行い、改善策検討中 

（電線類地中化施工中） 

 

都道313号線 

（尾竹橋通り） 

２－②物理的・地形的な制約から歩

道の拡幅が困難なため、歩道部分の

着色などにより利用者に注意喚起を

行うとともに、将来の大規模改修時

に改善策について検討を行います。 

  
 

  

必要に応じて検討実施 

 

都道313号線 

（尾竹橋通り） 

２－③自転車のマナーについて警察

や荒川区とともに検討を進めます。 

  

 

 
  

必要な協力を実施 

  

都道313号線 

（尾竹橋通り） 

２－④バス停の段差について、歩道

勾配など、周辺の地形を考慮しなが

ら対策の検討を進めます。 

 

  

 
平成31

年度 
 

歩道勾配等対策検討中 

（電線類地中化施工中） 

 

 

都道313号線 

（尾竹橋通り） 

２－⑤街路樹の下から枝が出てい

て、危ない場所について、適正な維

持管理を行い安全性・快適性向上に

努めます。 

   

  

適正な維持管理の継続 

 

都道313号線 

（尾竹橋通り） 

２－⑥店の看板や自転車、植木が多

く歩道が歩きづらい箇所及び、ＪＲ

三河島駅から蔦谷駅方面へ路上駐車

の車が多い箇所について、警察や荒

川区とともに検討を進めます。 

   

平成３１

年度 
 

電線類地中化復旧時に合

わせて歩道の歩きづらい

箇所改善 

（電線類地中化施工中） 

 

都道313号線 

（尾竹橋通り） 

 

２－⑦街路樹について、適正な維持

管理を行い安全性・快適性向上に努

めます 

   

  

適正な維持管理の継続 

 

都道放射11 号線 

（尾久橋通り） 

３－①アンダーパスの北側につい

て、歩道整備時に誘導ブロック設置

を行います。 

  
 

  

必要に応じて検討実施 
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都道放射11 号線 

（尾久橋通り） 

３－②高架下の坂の傾斜について、

物理的・地形的な制約から道路の改

良が困難なため、歩道の傾斜に対し

て注意を喚起する対策を検討すると

ともに、将来の大規模改修時に改善

策について検討を行います。 

 

 
 

 

  

必要に応じて検討実施 

 

都道放射11 号線 

（尾久橋通り） 

３－③パイプの幅が狭く、車椅子で

は通れない箇所について、パイプの

配置など、改善案について検討を進

めます。 

 

  

実施済み 100％ 

 

A 

都道放射11 号線 

（尾久橋通り） 

３－④自転車のマナーについて警察

や荒川区とともに検討を進めます。 

 

 

  

  

必要な協力を実施 

 

都道放射11 号線 

（尾久橋通り） 

３－⑤段差・幅員の改善については、

将来の大規模改修時に改善策を検討

します。自転車歩行者道の場合は、

軽車両である自転車の走行が認めら

れていますが、本来は車道を走行す

ることになっています。 

 

 

  

  

必要に応じて検討実施 

 

都道306号線 

（明治通り） 

４－①ゴミ箱の所有者を調べ撤去す

るなどの指導をします。 

 

 

  

  

適宜実施 

 

都道306号線 

（明治通り） 

４－②歩道の横断勾配がきつく車椅

子利用者は通りにくい箇所につい

て、物理的・地形的な制約から道路

の改良が困難なため、歩道の傾斜に

対して注意を喚起する対策を検討す

るとともに、将来の大規模改修時に

改善策について検討を行います。 

 

 
 

 

平成30

年度 
50％ 

 

 

 

歩道セミフラット化実施

中済（H27） 
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道路特定事業（東京都）進捗管理シート （平成27年度） 南千住駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

都道306 号線 

(明治通り) 

１－①歩道幅員が狭く自転車との接

触事故等の危険がある箇所には、注

意喚起するための路面標示等を施し

ます。 

   

  

自転車が車道通行のため

必要か否か検討する 
D 

都道306 号線 

(明治通り) 

１－②歩道の違法駐輪については、

区の指導に対して必要な協力を実施

します。 

   

  

必要な協力を継続実施 

 

都道306 号線 

(明治通り) 

１－③道路の不法占用（店舗前の看

板張り出しや商品の陳列等）に対す

る適正化指導を実施します。 

   

  

継続実施 

 

都道306 号線 

(明治通り) 

１－④バリアフリーに配慮した歩道

補修に努めます。（舗装等がたつき、

歩車道境界の段差、歩道の陥没 等） 

   

  

継続実施（その都度対応） 

 

都道306 号線 

(明治通り) 

１－⑤点字ブロックの設置を行いま

す。 

   
平成27

年度 
90％ 

泪橋交差点の点字ブロッ

クを平成27年度施工で

完了 継続実施 

B 

都道306 号線 

(明治通り) 

１－⑥通行の妨げとなる植栽の選定

を実施します。 

   
  

継続実施（その都度） 
 

都道464号 

（コツ通り） 

２－①自転車のマナー向上につい

て、警察や荒川区の指導に対して適

切な協力を実施します。 

   

   

 

 

都道464号 

（コツ通り） 

２－②立体横断施設については施設

の改修時に、道路の移動円滑化基準

に対応した階段設置を検討します。 

   

  

 

 

都道464号 

（コツ通り） 

２－③線路（常磐線）下のトンネル

は、交通安全に対する注意喚起を促

す看板や路面表示を行います。 

   

完了済み 100％ 

道路冠水表示板、すべり

止め等完了 A 
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道路特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 熊野前駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

都道306 号 １－①電線類の地中化整備にあわせ

て、生活関連経路に位置づけた区間

に、移動円滑化基準に基づき点字ブ

ロックを設置します。 

   

未定 5％ 
検討中 

 
D 

都道306 号 １－②電線類地中化にあわせ、歩行

空間の確保と歩道のセミフラット化

急勾配の解消を検討し実施します。 

 

   

平成31

年度 
10％ 

電線類地中化に先立ち、各企

業の支障移設調整中 

（セミフラット化は検討の

結果、急勾配の解消に努める

こととした） 

D 

都道306 号 １－③電線類地中化にあわせ、歩行

空間の確保と歩道のセミフラット化

急勾配の解消を検討し実施します。 

   

平成31

年度 
10％ 

電線類地中化に先立ち、各企

業の支障移設調整中 

（セミフラット化は検討の

結果、急勾配の解消に努める

こととした） 

D 

都道306 号 １－④電線類地中化にあわせて、勾

配の確保等水溜りの解消を図りま

す。 

 

   

平成31

年度 
10％ 

電線類地中化に先立ち、各企

業の支障移設調整中 

 
D 

都道５８号線 

 

２－①生活関連経路に位置づけた区

間に、移動円滑化基準に基づき点字

ブロックを設置します。 

 

   

平成27

年度 
50％ 検討中 D 

今後の取組方針 

取組の効果が着実に現れていることから、次年度以降も継続した取組を実施する。 

 

 

 

 



 
30 

道路特定事業（荒川区）進捗管理シート （平成２７年度） 町屋駅・区役所周辺地区 

担当部署 荒川区防災都市づくり部道路公園課（施設管理課・交通対策課：ソフト対応） 

取組方針 

（目的） 

荒川区では、関係所管で以下のように連携してバリアフリー環境を常時推進する。 

・誰にでも安心で安全に移動ができる道路の整備を推進する（道路公園課） 

・地区全体で交通安全や自転車利用マナー講習、路上駐車や駐輪の指導等を継続して実施する（交通対策課） 

・良好な道路環境の維持（施設管理課） 

・交通管理者や地元との連携、違法占用物件の撤去等 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率） 

B： ７０～９０％  

C: ５０～７０％ 

D: ５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

地区全体 ⑤町屋駅から区役所やアクロス荒川

までの案内誘導については、案内方

法や内容等を検討した上で実施に向

け取り組みます。 

 

  

 

 

 

平成29

年度 
２０％程度 

荒川二丁目複合施設の開

設に合わせて町屋駅周辺

に案内誘導標示を設置す

る予定である。案内方法

や内容等を充分に検討し

て実施する。 

Ｄ 

区道荒42 号線 

(サンパール通り) 

⑥防災センターから都電荒川七丁目

停留場までの歩道未整備区間は、荒

川二丁目複合施設の建設に合わせて

工事を行います。 

 

   

 
平成32

年度 
１０％程度 

平成２６年度より、東京

都の都市計画道路事業を

行っている。事業認可取

得。 

Ｄ 

区道荒42 号線 

(サンパール通り) 

⑦サンパール荒川前の歩道の舗装は

改修後 20 年近く経過しているた

め、改修時期を検討した上で実施に

向け取り組みます。 

   

平成32

年度 
5０％程度 

サンパール荒川側は、平

成２７年度に建物改修に

あわせ工事を行い、歩道

勾配を改善した。対面に

ついては、都市計画道路

の進捗状況を見据えて、

改修工事時期の検討を行

っていく。 

 

 

Ｃ 

道路管理者（区道） 
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区道荒42 号線 

(サンパール通り) 

⑧サンパール通りの歩道へ設置した

路面シートに施設の方向等多くの情

報を盛り込むことは困難なため、ウ

ォーキングの際に活用できるマップ

を作成し配付しています。 

 

   

平成21

年度 
１００％ 

平成21年度にマップ作

成。 

Ａ 

区道荒97・116号線 

(藍染川通り) 

⑨藍染川通りの歩道幅員が狭い箇

所、曲がり角が急な箇所については、

ガードパイプの移設等を含め、可能

な限り有効幅員が確保できるよう、

交通管理者と協議し対応していきま

す。 

   

平成３４

年度 
５０％程度 

車道の下に下水道の幹線

があるため、下水道幹線

の再整備時に、車道を下

げる工事を行って行く。

沿道に住宅がない京成側

については、下水道局と

協議をし、下水道の復旧

工事に伴い、歩道の横断

勾配を緩和する整備を行

う予定である。 

平成２７年度にサンパー

ル通りと藍染川通りの交

差部分ついて、歩道勾配

を可能な限り緩やかにす

る工事を行った。 

 

Ｃ 

区道荒97・116号線 

(藍染川通り) 

⑩京成電鉄ガード下道路の改修につ

いては、京成電鉄及び交通管理者と

継続的に検討します。 

 

   

平成34

年度 
１０％程度 

現地確認。交通管理者等

と調整を行っていく。 
Ｄ 

区道荒44・262号線 

(荒川中央通り) 

 

⑪歩行空間を阻害している電柱の移

設について、関係事業者と協議し、

実施に向け継続的に取り組みます。

また、荒川中央通り～藍染川通りの

接続部はカーブミラーの設置につい

ても引き続き検討します。 

 

   

平成34

年度 
１0％程度 

現地確認。関係事業者と

協議を行っていく。 

Ｄ 
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区道荒44・262号線 

(荒川中央通り) 

 

⑫歩道が狭く、車のスピードが速い

区間についてはガードパイプの設置

やスピードの抑制策等、可能な限り

交通管理者と協議し、実現に向けて

取り組みます。 

 

   

平成34

年度 
１０％程度 

現地確認。交通管理者等

と協議を行っていく。 

Ｄ 

区道荒44・262号線 

(荒川中央通り) 

 

⑬歩道の横断勾配については、改修

時期を検討した上で実施に向け取り

組みます。 

 

   

平成34

年度 
１０％程度 

現地確認。次年度以降予

算化の検討をする。 
Ｄ 

区道荒290 号線 ⑮都電町屋駅前から京成町屋駅に向

かう途中の点字ブロックが途切れて

いる箇所については、東京都交通

局・第六建設事務所と協議し、速や

かに対応します。 

 

   

平成２３

年度 
１００％ 

対応済み 

Ａ 

区道荒104 号線 

(千住間道) 

⑯古い電柱については、所有者不明

の電⑯障害対策用のケーブルが付属

しているため、東京電力では撤去が

できない状況にあります。 

アナログ放送の配信が終了次第、撤

去できる見込みです。 

 

   

平成22

年度 
１００％ 

電柱撤去済み 

Ａ 

区道荒213-1 号線 

(仲町通り 

⑰あらかわエコセンター敷地内の舗

装について、改修時期を検討した上

で実施に向け取り組みます。 

 

   

  

 

 

今後の取組方針 

 

・道路整備に併せて「バリアフリー法」に沿った整備を整備すると共に、整備まで日々の管理を充実させる。 

・今後とも、交通管理者等と協議を続け、安全で安心して通行できる、道路整備を続けていく。 

   ・予算の確保の問題により、予防保全型の考えをより一層強く持ち、低コストの道路事業を推進していく。 
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ウォーキングロードマップ 

 
 
区道荒２９０号線 点字ブロック                       区道荒１０４号線（千住間道） 電柱 
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道路特定事業（荒川区）進捗管理シート （平成２７年度） 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

区道第691 号線 

（藍染川西通り） 

１－①歩道の傾斜などについて、改

修後30 年近く経過しているため、

時期について検討を進めます。 

   

平成34

年度 
５０％ 

車道の下に下水道の幹線

があるため、下水管線の

再整備時に、車道を下げ

る工事を行っていく。 

沿道に住宅がない、京成

側については、下水道局

と協議し、下水道の復旧

工事に伴い歩道勾配を緩

和する整備を平成２６年

度に行っている。 

 

Ｃ 

区道荒83号線 ２－①歩道のブロックがでこぼこし

ていて危険な箇所について、改修時

期について検討を進めます。 

 

   

平成29

年度 
10％程度 

ブロックのガタつきがひ

どい所については、補修

を行って行く。 

改修の時期について検討

を進める。 

 

Ｄ 

区道荒83号線 ２－③地域全体のサイン改修時に分

かりやすいサイン設置の検討を進め

ます。 

 

   

平成29

年度 
１０％程度 

関係部署と調整を図り、

解りやすい案内板を設置

するための現地調査を行

った。 

Ｄ 

区道荒87(一部)、 

第 319-1、荒 115

号線 

３－②歩道が無く危険な箇所につい

て、用地の制約から歩道の確保が困

難となっていますが、着色などによ

る利用者への注意喚起の検討を進め

ます。 

   

平成29

年度 
４0％ 

Ｈ２６年度に通学路合同

点検を、関係部署と行い、

自動車への注意喚起につ

いての対策を警察と協議

した。 

交通安全整備工事におい

て外側線や通学路グリー

ンの再表示等を行った。 

 

Ｄ 
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区道荒87号線 

（七五三通り） 

４－①木の根が持ち上がって歩道に

凹凸がある箇所について、改修時期

について検討を進めます。 

   

平成34

年度 
１０％程度 

現地確認し、木の根によ

り大きく持ち上がってい

る舗装については、部分

的に、補修を行っている。 

平成２７年度にはこうし

た歩道内の安全を確保す

るための整備計画を策定

した。今後は、予算化を

検討していく。 

Ｄ 

 

区道荒87号線 

（七五三通り） 

４－②歩道と車道の間に段差につい

て、改修時期について検討を進めま

す。 

   

平成34

年度 

１０％程度 

 

現地確認を行い、基準以

上の段差は確認されなか

った。今後経年劣化によ

り基準以上になった箇所

については、補修を行っ

ていく。 

Ｄ 

区道荒87号線 

（七五三通り） 

４－④点字ブロックについて、改修

の際に、移動円滑化基準に適合した

構造に改修します。 

   

平成34

年度 

１０％程度 

 

交通安全施設整備や歩道

内の安全を確保するため

の整備計画のなかで対応

していく。 

Ｄ 

区道荒 161、荒 86 

号線 

５－①歩道に標識があり通りにくい

箇所について、歩道上の標識の移設

について、可能な限り協議を進めま

す。 

   

平成29

年度 
１０％程度 

現地確認。交通管理者等

と協議を進めていく。 

 

Ｄ 

 

区道荒 161、荒 86 

号線 

 

５－②ガードレールで歩道が狭くな

っている箇所について、ガードレー

ルの移設に関して、可能な限り協議

を進めます。 

   

平成29

年度 
１０％程度 

現地確認。交通管理者と

検討を進めていく。 
Ｄ 

区道荒 161、荒 86 

号線 

５－③歩道が無く危険な箇所につい

て、用地の制約から歩道の確保が困

難となっていますが、着色などによ

る利用者への注意喚起の検討を進め

ます。 

 

   

平成29

年度 
３０％ 

交通管理者と協議を進め

て外側線の外側に、着色

を行っています。今後と

も、交通管理者と検討を

進めていく。 

Ｄ 
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区道荒89号線 

（あやめ通り） 

６－①横断歩道と歩道の段差につい

て、改修時期について検討を進めま

す。 

   

平成34

年度 
１０％程度 

現地調査を行い、横断歩

道部で基準以上の段差の

箇所は改修しました。今

後経年劣化により基準以

上になった箇所について

は、補修を進めていく。 

Ｄ 

区道荒89号線 

（あやめ通り） 

６－②歩道の適正な維持管理を行い

快適性向上に努めます。 

   

継続 １００％ 

除草及び清掃等を行い、

今後も日々適正な管理を

行う。 

Ａ 

区道荒108 号線 

（諏訪台通り） 

８－①渋滞する自動車が歩行のじゃ

まになっている箇所について、交通

管理者と協議しながら対応策の検討

を進めます。 

   

平成34

年度 

 

１０％程度 

現地確認。交通管理者と

の協議を進めていく。 

 
Ｄ 

区道荒108 号線 

（諏訪台通り） 

８－②富士見坂は地形上勾配の緩和

は困難ですが、改修の際は、可能な

限り移動円滑化基準に適合した形に

近づけるよう検討を行います。 

   

平成34

年度 
１０％程度 

現地確認。改修の際に、

勾配等の検討及び、代替

ルートなどの案内などの

検討をしていきます。 

Ｄ 

区道荒108 号線 

（諏訪台通り） 

８－③富士見坂は地形上坂の下に平

場を設けることが困難です。通行車

両に注意を促す工夫などの検討を進

めます。 

   

平成34

年度 
３０％ 

注意看板を設置している

が、今後も交通管理者と

協議を進めていく。 
Ｄ 

区道荒台6号線 

 

９－①段差と車道、歩道の勾配につ

いて、改修の際に、移動円滑化基準

に適合した構造に改修します。 

   

平成34

年度 
１０％程度 

現地確認。改修の際には、

移動円滑化基準に適合し

た構造に改修する。 

 

Ｄ 

区道荒台6号線 

 

９－④西日暮里駅の案内看板につい

て、改修に併せ、分かりやすいもの

に改善します。 

   
平成34

年度 
１０％程度 

改修時に、関係部署と調

整を行い、分かりやすい

案内板に改善する 

Ｄ 

区道荒台6号線 ９－⑤歩道と車道の間のボラードの

設置やスピードの抑制など、可能な

限り交通管理者と協議を進めます。 

   
平成29

年度 
１０％程度 

現地確認。次年度以降に

予算化の検討をする。 

 

Ｄ 

区道荒台6号線 ９－⑥歩道の幅員について、用地の

制約から歩道の拡幅などは困難とな

っています。改修後20 年近く経過

   
平成34

年度 
１０％程度 

現地確認。次年度以降に

予算化の検討をする。 

 

Ｄ 
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しているため、時期について検討を

進めます。 

区道台荒1号線 

（夕やけだんだん含

む） 

１０－①改修の際、スロープの構造

などの検討を行います。 

 

   平成34

年度 

 

１０％程度 

改修時期に、別ルートへ

の案内など、対策を講じ

ていく。 

Ｄ 

区道台荒1号線 

（夕やけだんだん含

む） 

 

 

１０－②歩道及び駅構内のスペース

の関係からスロープの設置が困難な

ため、段差が解消された経路に誘導

するためのサイン設置を検討しま

す。今後課題改善に向けてJR 東日

本と協議しながら検討を進めます。 

   

未定 １０％程度 

今後協議を進める。 

D 

紅葉橋 １１－①紅葉橋のバリアフリー化へ

の対応については、今後橋梁の架け

替えを含めて鉄道事業者と検討を行

います。 

   

平成34

年度 
３０％ 

平成２６年度にＪＲ東日

本と共同で、耐震調査を

行った。現在は、その結

果を踏まえ橋の架替えに

ついての検討やバリアフ

リー化について検討して

いる。 

Ｄ 

 

今後の取組み方針 

 

・道路整備に併せて「バリアフリー法」に沿った整備を整備すると共に、整備まで日々の管理を充実させる。 

  ・今後とも、交通管理者等と協議を続け、安全で安心して通行できる、道路整備を続けていく。 

  ・予算の確保の問題により、予防保全型の考えをより一層強く持ち、低コストの道路事業を推進していく。 
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道路特定事業（荒川区）進捗管理シート （平成２７年度） 南千住駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

一級区道荒98 号線 １－③現場を確認し、歩道の補修工

事を実施します。 

   

平成３４

年度 
５０％ 

平成24年度日光街道か

ら南千住七丁目２３番先

の交差点まで、歩道舗装

部分打替え工事を行っ

た。今後は、平成２７年

度に策定した歩道内安全

確保計画に基づき整備を

進めていく。 

Ｃ 

二級区道荒61 号線 ３－②物理的・地形的な制約から歩

道の拡幅が困難な路線ですので、歩

道の着色等を含めて交通安全に対す

る注意喚起を検討します。 

   

平成３４

年度 
10％程度 

現地調査完了。予算化の

検討を進めている。 
Ｄ 

二級区道荒61 号線 ３－③道路の移動円滑化基準に対応

した勾配に改修を検討します。 

   平成34

年度 
１０％程度 

現地調査完了。予算化の

検討を進めている。 
Ｄ 

二級区道荒61 号線 ３－④車いす利用者に配慮して、バ

ス停の改修を順次を行います。 

   

平成25

年度 
100％ 

地先の開発時に、車乗り

入れ部の変更により、乗

り入れ部にあった停留所

が通常部になったので、

歩道勾配が改善された。 

Ａ 

特別区道第91 号線 ４－①現場を確認し、改修が可能で

あれば、段差解消工事を実施してい

きます。 

   
平成29

年度 
１０％程度 

現地調査完了。次年度以

降の予算化の検討をす

る。 
Ｄ 

特別区道第 232-2 

号線 

５－①物理的・地形的な制約から歩

道の拡幅が困難な箇所について、歩

道の着色等により交通安全に対する

注意喚起を行います。 

   

平成29

年度 
１０％ 

外側線、グリーン等の薄

くなったところの、改修

を行うと共に、交通管理

者と協議を続けていく。 

Ｄ 
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特別区道荒55 号線 ６－①分かりやすい案内板の設置の

検討を進めます。 

 

   
平成29

年度 
１０％程度 

関係部署と調整を図り、

分かりやすい案内板を検

討していく。 

Ｄ 

特別区道荒57 号線 ７－①物理的・地形的な制約から歩

道の拡幅が困難な箇所について、交

通安全に対する注意喚起を行うとと

もに、安全な経路への案内を充実し

ます。 

交通事故の危険性が高い箇所につ

いて、状況に応じた交通事故防止対

策について警察と連携して検討を進

めます。 

   

平成34

年度 
５０％ 

平成２６年度に南千住図

書館周辺において滑り止

め、道路標示、ガイドパ

イプの更新などを行っ

た。今年度も南千住警察

と協議をし、店舗周辺に

交通安全施設整備工事を

行った。 

 

Ｃ 

特別区道荒 101 号

線 

８－②歩道の改修にむけて検討しま

す。 

   平成34

年度 
１０％程度 

現地確認。改修計画につ

いて検討する。 
Ｄ 

特別区道荒 101 号

線 

８－③わかりやすい案内版の設置に

むけて、関係部署と検討をします。 

   
平成２９

年度 
１０％程度 

関係部署と調整を図り、

解りやすい案内板を検討

する。 

Ｄ 

特別区道荒 101 号

線 

８－④道路の移動円滑化整備ガイド

ラインに従い点字ブロックの改修を

行います。 

   
平成29

年度 
１０％程度 

現地確認。改修方法の検

討を進める。 Ｄ 

特別区道荒 102 号

線 

９－①周辺状況を考慮し、一定の照

度の確保に努めます。 

   
平成34

年度 
１００％ 

平成26年度にランプ交

換、灯具清掃などを行っ

た。 

Ａ 

特別区道荒 270 号

線（若宮八幡通り） 

１０－①通行状況を勘案し、点字ブ

ロック設置にむけて検討します。 

   平成29

年度 
１０％程度 

現地確認。予算化の検討

を進める。 
Ｄ 

特別区道荒 294 号

線（ドナウ通り） 

１１－①モニュメントの移設ととも

に、道路の移動円滑化整備ガイドラ

インに従い点字ブロックの改修につ

いて検討します。 

   

平成34

年度 
５０％ 

平成25年度にモニュメ

ントを移設し、途中で切

れていた、点字ブロック

間の施工を行った。 

Ｃ 

特別区道荒 294 号

線（ドナウ通り） 

１１－④自転車と歩行者のより優れ

た分離方法について検討を行いま

す。 

   
平成２９

年度 
10％程度 

自転車専用通行帯等の設

置などの検討を進めてい

く。 

Ｄ 
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南千住駅常磐線沿い

の歩道 

１２－②物理的・地形的な制約から

歩道の拡幅が困難な箇所について、

交通安全に対する注意喚起を行いま

す。 

   

平成29

年度 
１０％程度 

現地確認、都市計画道路

331号線と調整を図っ

ていく。 
Ｄ 

南千住駅常磐線沿い

の歩道 

１２－③現場を確認し、道路の移動

円滑化基準に従い段差の解消工事を

行います。 

   
平成34

年度 
１０％程度 

現地確認、都市計画道路

331号線と調整を図っ

ていく。 

Ｄ 

今後の取組方針 

 

・道路整備に併せて「バリアフリー法」に沿った整備を整備すると共に、整備まで日々の管理を充実させる。 

  ・今後とも、交通管理者等と協議を続け、安全で安心して通行できる、道路整備を続けていく。 

  ・予算の確保の問題により、予防保全型の考えをより一層強く持ち、低コストの道路事業を推進していく。 

 

二級区道荒６１号線 ３－④ バス停 
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道路特定事業（荒川区）進捗管理シート （平成２７年度） 熊野前駅周辺地区 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

熊野前駅～ 

～大門小学校入口交

差点 

３－①都市計画道路の整備や道路改

修にあわせて、バリアフリーに配慮

した振動が少ない歩道舗装の検討を

行います。 

   

平成34

年度 
１０％程度 

都市計画道路施工時に

は、現在使用しているイ

ンターロッキングブロッ

クよりも、振動が少ない

素材を使用する要検討

中。 

Ｄ 

熊野前駅～ 

～大門小学校入口交

差点 

３－②都市計画道路の整備や道路改

修にあわせて、バリアフリーに配慮

した歩道勾配の改善を進めます。 

  

 

 

 
 

平成34

年度 

 

 

１０％程度 

 

歩道の端部の改修につい

て、現地確認し補修検討

中。 

 

 

 

Ｄ 

 

熊野前駅～ 

～大門小学校入口交

差点 

３－③都市計画道路の整備や道路改

修にあわせて、バリアフリーに配慮

した歩行者空間の改善を図ります。 

   

 

 

平成34

年度 

 

１0%程度 

 

都市計画道路整備時に、

歩行空間の確保を図る。 
 

Ｄ 

熊野前駅～ 

～大門小学校入口交

差点 

３－④交番前の交差点の傾斜につい

て、状況を調査のうえ改善を検討し

ます。 

   
平成２９

年度 
１０％程度 

現地確認。都市計画道路

整備時に整備する。 Ｄ 

熊野前駅～ 

～大門小学校入口交

差点 

３－⑤都市計画道路の整備や道路改

修にあわせて、バリアフリーに配慮

した歩行者空間の改善を図ります。 

   

平成34

年度 
１０％程度 

都市計画道路整備時に、

歩行空間の確保を図る。 
Ｄ 

熊野前駅～ 

～大門小学校入口交

差点 

３－⑥都市計画道路の整備にあわせ

て、バリアフリーに配慮した歩行者

空間の改善を図ります。 

   
平成34

年度 
１０％程度 

都市計画道路整備時に、

歩行空間の確保を図る。 Ｄ 

熊野前駅～ 

～大門小学校入口交

差点 

３－⑦都市計画道路の整備にあわせ

て、歩行者空間の改善を図ります。 

   
平成34

年度 
１０％程度 

都市計画道路整備時に、

歩行空間の確保を図る。 Ｄ 
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熊野前駅～ 

～大門小学校入口交

差点 

３－⑧歩道のがたつきについて、状

況を確認のうえ舗装改修を進めま

す。 

   

平成34

年度 
１０％程度 

不良個所がある箇所につ

いては、確認次第補修を

行っていく。平成２７年

度は３か所補修した。 

Ｄ 

今後の取組方針 

 
  ・道路整備に併せて「バリアフリー法」に沿った整備を整備すると共に、整備まで日々の管理を充実させる。 
  ・今後とも、交通管理者等と協議を続け、安全で安心して通行できる、道路整備を続けていく。 

  ・予算の確保の問題により、予防保全型の考えをより一層強く持ち、低コストの道路事業を推進していく。 
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都市公園特定事業進捗管理シート （平成27年度） 町屋駅・区役所周辺地区 

●荒川公園、荒川自然公園 

担当部署 荒川区防災都市づくり部道路公園課 

取組方針 

（目的） 

安全で快適な利用の確保のため計画的な予防保全対策により公園施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコスト

の低減や事業費の平準化を推進する。 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

荒川公園 

園路 

園路の舗装（インターロッキングブ

ロック）が凸凹の箇所は樹木の根に

よる影響と思われるので調査して対

応します。 

 

   

平成23

年度完了 
100％ 

・現地調査から不良部分

については修繕した。 

・不良部分が発生した場

合には適宜修繕を施して

いる。 

Ａ 

荒川公園 

北トイレ（追加） 

    平成25

年度完了 
100％ 

・建替えにより多目的ト

イレを設置 Ａ 

荒川自然公園 

出入口 

平成23 年度に、荒川二丁目入口に

エレベーターを整備する予定です。

整備にあわせエレベーターに続く通

路も改修します。 

   

平成23

年度完了 
100％ 

エレベーターの整備にあ

わせ、通路の全面改修を

実施した。 

 

Ａ 

荒川自然公園 

園路 

段差がある箇所における防護柵の不

備は、調査し対応します。園路の舗

装の凹凸は、樹木の根が原因と考え

られますが、調査を行い対応します。 

 

   

平成36

年度完了 
60％程度 

・第1期部分は現地調査

から不良部分については

修繕を施し、次年度以降

に予算の確保が出来次

第、整備する予定。 

・第2期部分の外周園路

についてはゴムチップ舗

装を実施した。 

・第3期部分は、調査・

検討済み。次年度以降に

Ｃ 

施設管理者（荒川区） 
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予算の確保が出来次第、

整備する予定。 

荒川自然公園 

トイレ 

荒川自然公園は下水施設の屋上にあ

り、トイレ建物本体が下水道局の所

有となっています。そのためトイレ

改修建替えにあたっては荷重制限等

様々な制限がありますが、下水道局

と協議の上、園内に「だれでもトイ

レ」及び制限範囲内で可能な限りの

トイレの設置を検討していきます。

また、設置後は、設備の点検、清掃

の頻度及び手順の見直し、芳香剤の

設置等を行います。 

   

平成36

年度完了 
70％程度 

・第1期部分については

改修レイアウト完了。次

年度以降に予算の確保が

出来次第、整備する予定。 

・第 2期部分は平成 24

年度に全面改修済み 

・第3期部分は平成7年

度の開園と共に設置済

み。 

Ｂ 

荒川自然公園 

設備 

水飲み場は園内に計画的に配置して

います。設置場所の非平坦性は点検

して対応できるものは対応します。 

 

   

平成24

年度完了 
100％ 

・非平坦性の部分は園路

改修時に改修を実施し

た。 
Ａ 

今後の取組方針 

  ・建設が同時期の既存ストックの更新による予算の集中などに対応するため、一度に建替えや全面改修に困難なことから、取組方針を踏まえ、次年度以降は、他の

有効既存資産の活かした低コストで実施可能なソフトの提供やＬＣＣの低減に対応した部分改修を実施する。 

  ・従来の事後的な修繕に代わり中長期的な計画に基づく予防保全型修繕へ転換することにより、施設の安全性の確保や修繕に要する費用の縮減、平準化を図る。 
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荒川公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒川自然公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園路 

 

園路 

  
出入口 

エレベーター 
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第２期園路 第２期トイレ 

水飲み周辺 
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都市公園特定事業進捗管理シート （平成27年度） 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区 

●日暮里南公園、西日暮里公園、真土公園 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

日暮里南公園 

トイレ 

１－①トイレの建替え時には新しい

基準にあった「だれでもトイレ」を

建設し、分かりやすい表示をします。 

   
平成 26

年度完了 
100％ 

建替え中 

（27年３月末竣工予定） 
Ａ 

日暮里南公園 

トイレ 

１－②トイレ建替え時に、子供用の

手洗い設置の検討を行います。 

   平成 26

年度完了 100％ 
建替え中 

（27年３月末竣工予定） Ａ 

西日暮里公園 

園道、出入口、トイレ 

１－①当公園は再整備の計画があ

り、実施に当たっては公園利用者な

どの意見を踏まえ、整備内容の検討

を行います。 

   

平成 36

年度完了 
30％程度 基本設計完了 Ｄ 

真土公園 

トイレ 

１－①トイレの老朽化が目立ってお

り、建替えの検討を進めます。 

   

平成36

年度完了 
30％程度 

・適宜、不良個所につい

ては修繕を施した。 

・当公園は夜間閉鎖公園

であり、また、トイレの

実態調査（Ｈ25年度実

施）によると、トイレ利

用状況者数が少ない状況

にある。公園全体の改修

の中で建替えか廃止の検

討を進める。 

・近隣の西日暮里一丁目

広場にＨ21年度に整備

した多目的トイレがある

ため、そちらまでの案内

を掲示した。 

・近隣の多目的トイレの

位置が分かるよう、子育

Ｄ 
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て支援と協力し、区内ト

イレマップを作成した。

また、これを「あらかわ

子育てマップ」やＨＰで

公開している。 

・全公園内にＱＲコード

設置し、携帯やスマホで

ＨＰにアクセスしやすい

環境を整えた。 

今後の取組方針 

 

  ・建設が同時期の既存ストックの更新による予算の集中などに対応するため、一度に建替えや全面改修に困難なことから、取組方針を踏まえ、次年度以降は、他の

有効既存資産の活かした低コストで実施可能なソフトの提供やＬＣＣの低減に対応した部分改修を実施する。 

  ・従来の事後的な修繕に代わり中長期的な計画に基づく予防保全型修繕へ転換することにより、施設の安全性の確保や修繕に要する費用の縮減、平準化を図る。 
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都市公園特定事業進捗管理シート （平成27年度） 南千住駅周辺地区 

●瑞光公園、リバーハープ公園、天王公園、東日暮里一丁目公園、公衆トイレ（南千住東口ドナウ広場、都電荒川線三ノ輪橋駅） 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

瑞光公園 

トイレ 

１－①トイレの老朽化が目立ってお

り、トイレ再整備する場合には。多

目的トイレの設置を検討します。 

   
平成36

年度 
10％程度 

・現地調査完了。次年度

以降に予算化の検討をす

る。 

Ｄ 

瑞光公園 

トイレ 

１－②近くの公園に多目的トイレが

設置されていますので、再整備まで

の間、案内誘導の充実を検討します。 

   

平成29

年度 
100％ 

・近隣の多目的トイレの

位置が分かるよう、子育

て支援と協力し、区内ト

イレマップを作成した。

また、これを「あらかわ

子育てマップ」やＨＰで

公開している。 

・全公園内にＱＲコード

設置し、携帯やスマホで

ＨＰにアクセスしやすい

環境を整えた。 

・近隣の南千住第四児童

遊園にＨ22年度に整備

した多目的トイレがある

ため、そちらまでの案内

を掲示した。 

Ａ 

瑞光公園 

園路 

２－①車いすで通行できる箇所につ

いて、案内誘導の充実の検討をしま

す。 

   
平成31

年度 
10％程度 

・現地調査完了。次年度

以降に予算化の検討をす

る。 

Ｄ 

瑞光公園 

園路 

２－②園路舗装の段差や割れ等の点

検を行い適切に対応します。 

   

平成25

年度 

 

100％ 

・現地調査から不良部分

については修繕した。 

・不良部分が発生した場

合には適宜修繕を施して

いる。 

Ａ 
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瑞光公園 

園路 

２－③商店街利用者用の駐輪場の役

割も担っていますが、日頃から点検

し、適切に対応します。 

   

継続 100％ 

適宜実施している。 

Ａ 

リバーハープ公園 

トイレ 

１－①適切な維持管理を実施し、当

該トイレの扉が開けやすくなるよう

調整します。 

   
平成25

年度 
100％ 

・現地調査を実施し、扉

の開閉を調整した。 

 

Ａ 

リバーハープ公園 

トイレ 

１－②多目的トイレの改修について

は、トイレの再整備に合わせて検討

します。 

   
平成36

年度 
10％程度 

・現地調査完了。次年度

以降に予算化の検討をす

る。 
Ｄ 

リバーハープ公園 

トイレ 

１－③近くの公園には多目的トイレ

が設置されていますので、案内誘導

の充実を検討します。 

   

平成29

年度 
100％ 

・近隣の多目的トイレの

位置が分かるように、子

育て部門と協力し、区内

トイレマップを作成し

た。また、これを「あら

かわ子育てマップ」や区

ＨＰで公開している。 

・全公園内にＱＲコード

設置し、携帯やスマホで

ＨＰにアクセスしやすい

環境を整えた。 

・近隣の南千住駅東口ド

ナウ広場にＨ14年度に

整備した多目的トイレが

あるため、そちらまでの

案内を掲示した。 

Ａ 

天王公園 

園路 

１－①施設全体を調査した上、安全

対策について検討を進めます。 

   
平成36

年度 
10％程度 

・現地調査完了。次年度

以降に予算化の検討をす

る。 

Ｄ 

天王公園 

トイレ 

１－②１日２回、清掃しており、設

備の老朽化には調査の上対応しま

す。 

   

平成25

年度 
100％ 

・現地調査を実施し、不

良部分については修繕し

た。 

・不良部分が発生した場

合には適宜修繕を施して

いる。 

Ａ 
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東日暮里一丁目公園 

園路 

１－①出入り口の改善を検討しま

す。 

   平成26

年度 
100％ 

都住の公園復旧工事に合

わせ改修した。 
Ａ 

東日暮里一丁目公園 

園路 

１－②車いす用出入り口の改善を検

討します。 

   平成26

年度 
100％ 

都住の公園復旧工事に合

わせ改修した。 
Ａ 

東日暮里一丁目公園 

水飲み場 

２－①設備の更新時に車いす利用者

でも使いやすい設備に変更します。 

   平成26

年度 
100％ 

都住の公園復旧工事に合

わせ改修した。 
Ａ 

東日暮里一丁目公園 

水飲み場 

２－②利用実態を調査した上、適切

に対応します。 

   平成26

年度 
100％ 

都住の公園復旧工事に合

わせ改修した。 
Ａ 

東日暮里一丁目公園 

トイレ 

３－①トイレを再整備する場合に

は、多目的トイレの設置を検討しま

す。 

   
平成36

年度 
30％程度 

・改修レイアウト完了。 

・次年度以降に予算の確

保が出来次第、整備予定。 

Ｄ 

南千住東口ドナウ広

場 多目的トイレ 

１－①状況を確認のうえ適切な自動

開錠時間の検討を行います。 

   

平成36

年度 
50％程度 

・現地調査の結果、トイ

レの利用時に、内側開ボ

タン押さない限り一定時

間、扉が開かない構造と

なっている。退室時に内

側の閉ボタンを押してし

まうと、誰もいない状態

でも、一定の時間、扉が

開かない。このため、当

面の対策として利用上の

注意ポスターと緊急連絡

先を掲示した。 

Ｄ 

南千住東口ドナウ広

場 多目的トイレ 

１－②状況を確認のうえ、トイレの

開閉の改善方法について検討を行い

ます。 

   

平成36

年度 
50％程度 

・現地調査の結果、トイ

レの利用0時に、内側開

ボタン押さない限り一定

時間、扉が開かない構造

となっており、退室時に

内側の閉ボタンを押して

しまうと、誰もいない状

態でも、一定の時間、扉

が開かない。このため、

当面の対策として利用上

の注意ポスターと緊急連

Ｄ 
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絡先を掲示した。 

南千住東口ドナウ広

場 多目的トイレ 

１－③多目的トイレ故障時の連絡体

制を整備します。 

   
平成25

年度 
100％ 

トイレに緊急連絡先の掲

示をすると共に、緊急連

絡態勢を整備した。 

Ａ 

都電荒川線三ノ輪橋

駅 トイレ 

１－①設置スペースの課題から、現

状では設置は困難な状況にあります

が、継続的に検討していきます。 

   
平成36

年度 
30％程度 

・改修レイアウト完了。

次年度以降に予算の確保

が出来次第、整備予定。 

Ｄ 

都電荒川線三ノ輪橋

駅 トイレ 

１－②近くの公園には多目的トイレ

が設置されていますので、案内誘導

の充実を検討します。 

 

   

平成29

年度 
100％ 

・近隣の多目的トイレの

位置が分かるように、子

育て支援と協力し、区内

トイレマップを作成し

た。また、これを「あら

かわ子育てマップ」やＨ

Ｐで公開している。 

・全公園内にＱＲコード

設置し、携帯やスマホで

ＨＰにアクセスしやすい

環境を整えた。 

・近隣の南千住第四児童

遊園にＨ22年度に整備

した多目的トイレがある

ため、そちらまでの案内

を掲示した。 

Ａ 

今後の取組方針 

  ・建設が同時期の既存ストックの更新による予算の集中などに対応するため、一度に建替えや全面改修に困難なことから、取組方針を踏まえ、次年度以降は、他の

有効既存資産の活かした低コストで実施可能なソフトの提供やＬＣＣの低減に対応した部分改修を実施する。 

  ・従来の事後的な修繕に代わり中長期的な計画に基づく予防保全型修繕へ転換することにより、施設の安全性の確保や修繕に要する費用の縮減、平準化を図る。 
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東日暮里一丁目公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

出入口 出入口 

園路 
水飲み 
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瑞光公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天王公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
園路 園路 
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特定事業進捗管理シート （平成27年度） 熊野前駅周辺地区 

●原公園、尾久小公園、熊野前公園、尾久八幡公園 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

原公園 

通路 

１－①施設状況を確認のうえ手摺り

の設置を検討します。 

   

平成29

年度完了 
100％ 

現地調査の結果、休息場

所との段差はあるもの

の、スロープが設置され

ている。段差に手摺や柵

等を設置すると、公園本

体の利用制限が生じるた

め、段差の部分が認識し

やすい舗装に改修した。 

（28年度末完成予定） 

Ａ 

原公園 

トイレ 

２－①トイレの改修にあわせて多目

的トイレの設置を検討します。 

   

平成36

年度完了 
10％程度 

現地調査の結果、施設は

全体的に健全に保たれて

おり、当面、近隣の既存

ストックを利用する考え

とする。 

D 

原公園 

トイレ 

２－②多目的トイレが利用可能な近

隣の公的施設への案内を検討しま

す。 

   

平成26

年度完了 
100％ 

・近隣公園のトイレの利

用案内を掲示 

・近隣の多目的トイレの

位置が分かるよう、子育

て支援と協力し、区内ト

イレマップを作成した。

また、これを「あらかわ

子育てマップ」やＨＰで

公開している。 

・全公園内にＱＲコード

設置し、携帯やスマホで

ＨＰにアクセスしやすい

環境を整えた。 

Ａ 
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原公園 

トイレ 

３－①トイレの改修にあわせて利用

者の意見や利用状況等を踏まえて便

房数を検討します。 

   

平成36

年度完了 
10％程度 

現地調査の結果、施設は

比較的新しく健全に保た

れている。当面、近隣の

既存ストックを利用する

考えとする。 

D 

尾久小公園 

出入口 

１－①施設の改修時にあわせて公園

入口の改善を検討します。 

   

平成31

年度完了 
100％ 

公園施設の遊具等の改修

に合わせて公道から１ル

ートは通行できるよう 1

か所の入口改修を実施し

た。 

Ａ 

尾久小公園 

園路 

２－①施設の改修時にあわせて園内

の段差解消やベンチの設置位置を検

討します。 

   

平成25

年度完了 
100％ 

・公園施設の遊具等の改

修時に段差解消やベンチ

位置を改善した。 

（Ｈ25年度） 

Ａ 

尾久小公園 

トイレ 

３－①施設状況を確認のうえ案内誘

導を検討します。 

   平成36

年度完了 
10％程度 

・現地調査完了。 
Ｄ 

尾久小公園 

トイレ 

３－②トイレ改修の際、利用者の意

見や利用状況を踏まえて、男女別の

設置を検討します。 

   
平成36

年度完了 
10％程度 

・現地調査完了。 

Ｄ 

尾久小公園 

トイレ 

３－③施設の改修時にあわせて園内

の段差解消を検討します。 

   平成29

年度完了 
10％程度 

・現地調査完了。 
Ｄ 

尾久小公園 

トイレ 

３－④安全で快適に使用できるよう

毎日清掃は行っており、老朽化した

設備は調査のうえ適切に対応しま

す。 

   

継続 100％ 

・継続実施中 

 

 

 

Ｂ 

熊野前公園 

園路 

１－①園路の段差について、施設状

況を確認のうえ適切に対応します。 

   

平成29

年度完了 

 

100％ 

・現地調査から不良部分

については修繕した。 

・不良部分が発生した場

合には適宜修繕を施して

いる。 

Ａ 

熊野前公園 

トイレ 

２－①施設状況を確認のうえトイレ

入口の改善を検討します。 

   平成29

年度完了 
10％程度 

・現地調査完了。 

・次年度以降に予算の確
Ｄ 
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保が出来次第、整備する

予定。 

熊野前公園 

トイレ 

２－②施設状況を確認のうえ案内誘

導を検討します。 

   

平成29

年度完了 
10％程度 

・現地調査完了。 

・次年度以降に予算の確

保が出来次第、整備する

予定。 

Ｄ 

熊野前公園 

トイレ 

２－③トイレ改修にあわせてバリア

フリーに配慮した使用者空間の改善

を図ります。 

   

平成36

年度完了 
10％程度 

・現地調査の結果、施設

は全体的に健全に保たれ

ており、当面、近隣の既

存ストックを利用する考

えとする。 

Ｄ 

熊野前公園 

トイレ 

２－④施設更新時に防災機能の導入

について検討します。 

   

平成29

年度完了 
10％程度 

・現地調査完了。 

・所管部署と協議の上、

次年度以降に予算化の検

討をする。 

Ｄ 

尾久八幡公園 

トイレ 

１－①トイレ改修の際、利用者の意

見や利用状況を踏まえて、男女別の

設置を検討します。トイレ改修にあ

わせてバリアフリーに対応した施設

内容を検討します。 

   

平成36

年度完了 
10％程度 

・現地調査の結果、施設

は全体的に健全に保たれ

ており、当面、近隣の既

存ストックを利用する考

えとする。 

Ｄ 

尾久八幡公園 

トイレ 

１－②トイレ内の設備について施設

状況を確認のうえ適切に対応しま

す。 

   平成 25

年度完了 100％ 

・フックを設置した。 

Ａ 

今後の取組方針 

  ・建設が同時期の既存ストックの更新による予算の集中などに対応するため、一度に建替えや全面改修に困難なことから、取組方針を踏まえ、次年度以降は、他の

有効既存資産の活かした低コストで実施可能なソフトの提供やＬＣＣの低減に対応した部分改修を実施する。 

  ・従来の事後的な修繕に代わり中長期的な計画に基づく予防保全型修繕へ転換することにより、施設の安全性の確保や修繕に要する費用の縮減、平準化を図る。 
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原公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
トイレ案内表示 

 

 

スロープ 

スロープ 
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尾久小公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾久八幡公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
入口改修 園路・ベンチ改修 

 
フック設置 
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交通安全特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 町屋駅・区役所周辺地区 

担当部署 警視庁荒川警察署 

取組方針 

（目的） 

交通マナー及び道路の安全性の向上を推進する。 
 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

都道306 号線 

(明治通り) 

①信号機の時間の長短について検証

し、長くする必要性がある場所につ

いては、本部管制課と協議し、継続

的に検討します。 

   

平成26

年度 
100% 

サンパール荒川前交差点

のサイクル変更及び荒川

3丁目右折矢印設置を 2

月に実施。 

A 

都道306 号線 

(明治通り) 

②荒川警察署前の交差点では、引き

続き警察官の随時配置（AM7：30

～PM5：30）を実施し、信号の変

わり目に走行している車、横断して

いる自転車、歩行者に対し警笛を活

用して注意喚起を行います。 

 

 

  

継続 100% 

サンパール荒川前交差点

の人員配置については、

月ごとに配置時間を検討

しつつランダムに実施し

ている。 

A 

都道306 号線 

(明治通り) 

③荒川警察署前の交差点の自転車横

断帯の幅については、本部と協議し、

拡張を検討します。 

   

継続 40% 

自転車横断帯撤去の方向

性がある中、現在のとこ

ろ拡張せず残している。 

D 

都道306 号線 

(明治通り) 

④荒川警察署前の交差点は、自転車

のルール違反が多く、自転車事故が

増加していることから引き続き交通

切符を切って取締りを実施します。 

   

継続 100% 

毎月取締を実施してい

る。特に雨天時には「傘

さし禁止広報」をミニパ

トにて実施している。 

A 

都道306 号線 

(明治通り) 

⑤荒川区役所付近の乱横断対策とし

て横断歩道の設置の必要性を検討

し、必要と判断したら設置の上申を

行います。 

   

継続 20% 

荒川3丁目付近の乱横断

が多いことから、横断防

護柵の延長を検討してい

る（今年度設置予定） 

D 

都道306 号線 

(明治通り) 

⑥信号無視に対しては、引き続き自

転車安全教室、自転車ストップ作戦

を実施し、自転車マナーの向上に努

   

継続 100% 

署内連係して安全教室や

ストップ作戦を随時実施

しており、自転車利用者

A 

交通管理者 
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めます。 の事故関与率は下がって

いる。 

都道313 号線 

(尾竹橋通り) 

⑦宮地陸橋交差点の右折車用補助信

号設置については、現場実査を行い、

設置の必要性を検討します。 

   

継続 50% 

実査を行い検討した結

果、現状のままでの対応

としている。（現状対応） 

D 

都道313 号線 

(尾竹橋通り) 

⑧赤信号無視車両は、積極的に取締

りを実施します。なお、毎月1 回、

町会長による街頭配置を行っていま

す。 

   

継続 100% 

署内連係して毎月取締及

び警告指導を実施してい

る。また、毎月１回交通

安全日に町会役員の交通

配置を実施している。 

A 

区道 

荒42 号線 

(サンパール通り) 

⑨サンパール通りでは、特に高齢者

が横断歩道のないところで横断して

おり、重大事故につながっているこ

とから、引き続き現場で口頭注意を

行います。 

   

継続 100% 

署内連係して口頭注意を

継続実施している。サン

パール荒川にて月１回高

齢者への自転車乗車マナ

ー指導を実施している。 

A 

区道 

荒97・116号線 

(藍染川通り) 

⑩町屋斎場付近の交差点について

は、横断者の有無と横断歩道の設置

の必要性について検証を行います。

必要性があれば設置の上申を行いま

す。 

   

27年4

月予定 
100% 

藍染川通り町屋ふれあい

館入口に横断歩道を4月

までに新設予定 

（設置完了） 

A 

今後の取組方針 

取組の効果が着実に現れていることから、次年度以降も継続した取組を実施する。 
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交通安全特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 日暮里駅・西日暮里駅・三河島駅周辺地区 

担当部署 警視庁荒川警察署 

取組方針 

（目的） 

交通マナー及び道路の安全性の向上を推進する。 
 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

都道457号線 

（駒込宮地線） 

１－①幹線道路の信号機は、全て集

中制御方式になっており、一部の信

号サイクルを変更するには、その周

辺の信号サイクルも変更しなければ

ならない状況です。今後周辺道路へ

の影響などを考慮しながら、青時間

延長などについて検討を進めます。 

   

継続 0% 

現状では実施が難しく、

検討できない状況です。 

D 

都道313号線 

（尾竹橋通り） 

２－①音響式信号の音が聞きづらい

箇所について、ボリューム調整を行

います。 

   

実施済み 100% 

三河島駅前のボリューム

調整を実施しました。 A 

都道放射11 号線 

（尾久橋通り） 

３－①幹線道路の信号機は、全て集

中制御方式になっており、一部の信

号サイクルを変更するには、その周

辺の信号サイクルも変更しなければ

ならない状況です。今後周辺道路へ

の影響などを考慮しながら、青時間

延長などについて検討を進めます。 

   

継続 0% 

現状では実施が難しく、

検討できない状況です。 

D 

今後の取組方針 

継続して進める 
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交通安全特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 南千住駅周辺地区 

担当部署 警視庁南千住警察署 

取組方針 

（目的） 

例）交通マナー及び道路の安全性の向上を推進する。 
 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

国道４号 １－①幹線道路の信号機は、全て集中

制御式信号になっており、一部の信号

サイクルを変更するには、その周辺の

信号サイクルも変更しなければなら

ない状況です。今後周辺道路への影響

などを考慮しながら青時間の延長な

どについて検討を進めます。 

   

27年度 80% 

天王神社前交差点、南千

住1丁目交差のサイクル

変更を実施（音響式信号

機設置済み） B 

都道４６４号 ２－①幹線道路の信号機は、全て集中

制御式信号になっており、一部の信号

サイクルを変更するには、その周辺の

信号サイクルも変更しなければなら

ない状況です。今後周辺道路への影響

などを考慮しながら青時間の延長な

どについて検討を進めます。 

 

 

  

27年度 80% 

電線共同溝工事に伴い、

本部と実査を行ない、検

討を進めた。 

 B 

今後の取組方針 

継続して進める 
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交通安全特定事業進捗管理シート （平成２６年度） 熊野前駅周辺地区 

担当部署 警視庁尾久警察署 

取組方針 

（目的） 

交通マナー及び道路の安全性の向上を推進する。 
 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

熊野前交差点 １－①路面電車の軌道でエスコート

ゾーンがとぎれている箇所につい

て、道路管理者、東京都交通局と検

討します。 

   

継続 50% 

警察・道路管理者・鉄道

の３者にて実査し、設置

に向け協議中（交差点形

状の再確認と軌道敷内の

施工の可否の確認中） 

C 

熊野前交差点 １－②駅前の交差点付近に敷設され

ている滑りやすい点字ブロックにつ

いて、道路管理者と検討します。 

 

 

  

継続 40% 

警察・道路管理者・鉄道

の３者にて実査し、形状

の最終決定時に設置でき

るよう協議中（交差点形

状が当初案からの変更が

考えられる、状況に合わ

せる） 

D 

熊野前交差点 １－③交通マナーの向上について今

までと同様に継続的に指導・教育活

動を実施します。 

   

継続 100% 

交通指導取締り、小学校

等への安全教育、各種キ

ャンペーンを実施中 
A 

電停周辺交差点 ２－①都電荒川線の電停にアクセス

するする横断歩道へのエスコートゾ

ーン設置について、道路管理者及び

東京都交通局と検討します。 

   

継続 40% 

警察・道路管理者・鉄道

の３者にて実査し、設置

基準等も含め協議中（改

めて協議中） 

D 

今後の取組方針 

継続して実施する 
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公共施設（建築物等）特定事業進捗管理シート （平成２７年度） 南千住駅周辺地区 

●南千住西口再開発ビル（南千住区民事務所・南千住駅前ふれあい館） 

担当部署 荒川区 区民生活部地域振興課 

取組方針 

（目的） 
高齢者や障がい者、親子など、すべての人が快適に施設を利用できるよう改善を図る。 

 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

西口再開発ビル（南千

住区民事務所・南千住

駅前ふれあい館）  

通路 

1-①看板やいすが点字ブロックの障

害とならないように管理組合に対し、

適切な管理を依頼します。 

 

   

平成26

年度 
100% 

管理組合を通して、当該

店舗に対し、対応依頼済

み。 
A 

西口再開発ビル（南千

住区民事務所・南千住

駅前ふれあい館） 

案内 

2-①管理組合に対し、サインの充実

を依頼します。職員による案内をおこ

ないます。 

 

   

平成30

年度 
50%程度 

職員による案内で対応し

ており、今後は利用者の

声を集約し管理組合に検

討を依頼する。 

C 

西口再開発ビル（南千

住区民事務所・南千住

駅前ふれあい館） 

エスカレーター・エレ

ベーター 

3-①管理組合に対し、既存のエレベ

ーターやエスカレーターへのサイン

の充実を依頼します。 

   

平成30

年度 
50%程度 

引き続き、利用者の声を

集約し管理組合に検討を

依頼する。 C 

西口再開発ビル（南千

住区民事務所・南千住

駅前ふれあい館） 

エスカレーター・エレ

ベーター 

3-②管理組合にエレベーター内の表

示の位置が見やすい場所への移動を

依頼します。 

   

平成30

年度 
50%程度 

引き続き、利用者の声を

集約し管理組合に検討を

依頼する。 C 

西口再開発ビル（南千

住区民事務所・南千住

駅前ふれあい館） 

点字ブロック 

4-①点字ブロックの設置について検

討するとともに、職員による案内をお

こないます。 

   

平成30

年度 
50%程度 

職員による案内で対応し

ており、今後利用者の声

を集約し管理組合に検討

を依頼する。 

C 

施設管理者（荒川区） 
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西口再開発ビル（南千

住区民事務所・南千住

駅前ふれあい館） 

トイレ 

5-①自動扉に改修を検討していきま

す。 

   

平成30

年度 
50%程度 

引き続き、利用者の声を

集約し、改修を検討して

いく。 
C 

西口再開発ビル（南千

住区民事務所・南千住

駅前ふれあい館） 

トイレ 

5-②管理組合に対し、サインの充実

を依頼します。 

   

平成30

年度 
50%程度 

引き続き、利用者の声を

集約し管理組合に検討を

依頼する。 
C 

今後の取組方針 

  ・取組方針を踏まえ、利用者の声を参考に管理組合に要望を申し入れる。 
  ・複合施設の供用部分に関する内容が多いため、施設の修繕計画に盛り込んでもらうよう検討を依頼する。 
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●南千住ふれあい館、東日暮里ふれあい館 

担当部署 荒川区 区民生活部地域振興課 

取組方針 

（目的） 

高齢者や障がい者、親子など、すべての人が快適にふれあい館を利用できるように施設の改善を図る。 
 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

南千住ふれあい館 

点字ブロック 

1-①施設内に点字ブロック、点字案

内板の設置を検討するとともに、職員

による案内を行います。 

   

平成30年

度 
70%程度 

点字ブロックについては

設置基準を満たしてお

り、今後利用者の要望を

踏まえ、案内板の設置を

検討する。 

B 

東日暮里ふれあい館 

通路 

1-①都住宅局（現都市整備局、都住

宅供給公社）と協議し、入口スロープ

の勾配を改修できるか検討します。 

   

平成35年

度 
３0%程度 

引き続き、都住宅局（現

都市整備局、都住宅供給

公社）に対し、改善を依

頼する内容を検討してい

く。 

D 

東日暮里ふれあい館 

トイレ 

2-①水洗ボタンについて、適切な位

置に改修していきます。 

   
平成26年

度 
100% 

利用者からも現状維持で

良いとの声が多数あり、

現状維持とした。 

A 

東日暮里ふれあい館 

トイレ 

 

2-②子供用便座の置き場所につい

て、使いやすい位置への改善をおこな

っていきます。 

   
平成26年

度 
100% 

利用者からも現状維持で

良いとの声が多数あり、

現状維持とした。 

A 

今後の取組方針 

・取組方針を踏まえ、利用者の要望を参考に関係部署等と相談を進める。 
・実施が困難な取組みについては、施設の改修計画に反映できるよう当該部署に申入れを行う。 
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●荒川総合スポーツセンター 

担当部署 荒川区地域文化スポーツ部スポーツ振興課 

取組方針 

（目的） 

 
高齢者や障がい者も利用しやすく、誰もが気軽にスポーツに親しめる環境の整備を図る。 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

荒川総合スポーツセ

ンター トイレ 

１－①車いす利用者でも使いやすい

位置に改善を図ります。 

   
－ １０％程度 

スポーツセンターの大規

模改修計画を策定中 
D 

荒川総合スポーツセ

ンター トイレ 

１－②設備更新にあわせて、トイレの

自動ドア化を検討します。 

   
－ １０％程度 

スポーツセンターの大規

模改修計画を策定中 
D 

荒川総合スポーツセ

ンター トイレ 

１－③設備更新にあわせて、トイレ照

明の自動点灯化を検討します。 

   
－ １０％程度 

スポーツセンターの大規

模改修計画を策定中 
D 

荒川総合スポーツセ

ンター トイレ 

１－④障がい者等が優先されるトイ

レであることが分かるように、案内表

示をします。 

   

実施済み １００％ 

お手洗い入口及び該当の

個室に表示をしている。 A 

今後の取組方針 

 荒川総合スポーツセンターは数年後に大規模改修を予定しており、現在その計画を策定中である。 
上記の項目についても、大規模改修に合わせて計画を策定しているところである。 
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●南千住図書館・荒川ふるさと文化館 

担当部署 荒川区 地域文化スポーツ部図書館課 

取組方針 

（目的） 

例）高齢者や障害者、親子での施設利用に対応するべく、ハードによる整備及び現在行っているソフト面での対
応もさらに充実させていく。 
 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

南千住図書館・荒川ふ

るさと文化館 

トイレ 

１－①電動車いすにも対応できるよ

う、施設更新にあわせてより使いやす

い設備に改良していきます。 

   

未定 ０％ 

大規模修繕または改築の 

際に検討 D 

南千住図書館・荒川ふ

るさと文化館 

駐車場 

２－①よりスムーズに来館できるよ

う、予算を確保したうえで、施設の小

破修繕等に合わせて駐車場入口の段

差解消を図ります。 

   

２８年度 0% 

改善方法も含めて検討 

D 

南千住図書館・荒川ふ

るさと文化館 

点字ブロック 

２－②正面玄関前のアプローチは、通

常は車両進入禁止エリアですが、障が

い者施設の方が来館される際のみ、バ

スが入れるようにしています。今後

は、バスを駐車する際に点字ブロック

をふさがないよう、当該施設に伝えま

す。 

   

25年度 100% 

バスを駐車する際に点字 

ブロックをふさがないよ 

うに当該施設に伝えた。 

A 

今後の取組方針 

・取組方針を踏まえ、次年度以降、駐車場の段差解消の実施を検討する。 
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●荒川区男女平等推進センター（アクト21） 

担当部署 荒川区 地域文化スポーツ部 文化交流推進課 

取組方針 

（目的） 

利用者の意見を、設備更新や案内といったサービスの向上に反映させ、バリアフリーを推進する。 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

アクト２１ 通路 １－①マガジンラック等を移動し手すり

の連続性を確保します。 

   平成２６年

度完了 

 

100％ 

マガジンラックを撤去し、

手すりの連動性を確保 

 

  Ａ 

アクト２１ 多目的トイレ ２－①多目的トイレ設備更新時に利用

者の意見を踏まえて、利用しやすい手

すりについて検討します。 

   平成３６年

度完了 

 

 ５０％程度 

設備更新時に利用者の意

見を踏まえて、利用しやす

い手すりについて検討 

   

  Ｃ 

アクト２１ 多目的トイレ ２－②多目的トイレの場所が分かりやす

いように、貼り紙などにより表示します。 

   平成２６年

度完了 

  

 １００％ 

貼り紙による案内を作成し

表示 

 

  Ａ 

アクト２１ 多目的トイレ ２－③多目的トイレ内のベビーベッドを

使用したままにしないよう貼り紙などによ

る注意喚起を行います。 

   平成２６年

度完了 

 

１００％ 

貼り紙により注意喚起  

  Ａ 

アクト２１ 案内 ３－①利用者の意見を踏まえ、施設内

の案内表示について、分かりやすい表

示に変更します。 

   平成２９年

度完了 

   

８０％程度 

分かりやすい案内に変

更。今後も継続的に検証

し、改善を行う 

 

  Ｂ 

アクト２１  

エレベーター 

４－①エレベーター外での視覚障がい

者への案内の改善方法について検討

を行います。 

   平成３６年

度完了 

 

 50％程度 

改善方法について検討を

行う 

 

  Ｃ 

今後の取組方針 

・効果を検証しながら、次年度以降も継続した取組を実施する。 

・中長期計画の取組については、取組方針を踏まえ検討する。 
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商業施設（建築物等）特定事業進捗管理シート （平成27年度） 南千住駅周辺地区 

●LaLaテラス 

担当部署 三井不動産商業マネジメント株式会社 施設管理部 施設管理課 

取組方針 

（目的） 

高齢者・障害者のお客様にもより多くご来館いただけるように、改修工事や従業員対応面で更なる充実を図る。 

平成27年度実績 

1.優先車両枠にインターフォン・バリカー設置を実施  

2.駐輪場を有料化し、駐輪エリアを確立 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

店舗 案内 １－①案内サイン改修時に検討しま

す。 

   未定 0％ ｻｲﾝ大規模改修予定が無

いため未対応 

D 

店舗 案内 １－②施設の改修時に視覚・聴覚障が

い者のための設備の導入について検

討します。 

   未定 0％ 施設大規模改修予定が無

いため未対応 

D 

店舗 案内 １－③施設の改修時に視覚障がい者

のための設備の導入について検討し

ます。 

   未定 0％ 施設大規模改修予定が無

いため未対応 

D 

今後の取組方針 

施設の大規模改修予定が無いため、進捗はしておりません。安心・安全・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに係わる工事を最優先で実施をしているため、大変申し訳ございませんが本件の

対応ができておりません。引き続き継続検討をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

施設管理者（民間） 
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●イトーヨーカ堂三ノ輪店 

 ※現在、店舗建て替え中（速報として） 

担当部署 株式会社イトーヨーカドー三ノ輪店 

取組方針 

（目的） 

どなたにもご利用いただけ、親しみをもたれる店舗を目指します。 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

トイレ オストメイト,ベービーシートを完備

した車いすでも利用可能な多目的ト

イレを設置。 

   

 70％ 

店舗建替工事中 

B 

点字案内 入口への誘導点字ブロック,インター

ホンを設置。 

 

   

 70％ 

店舗建替工事中 

B 

駐車場 車いす使用者用の駐車スペース（1台

分）を設置。 

   
 70％ 

店舗建替工事中 
B 

エレベーター 店舗建替えにより１階建てとなりま

すので、設置はしておりません。 

   
  

 
 

エスカレーター 店舗建替えにより１階建てとなりま

すので、設置はしておりません。 

   

  

 

 

     
  

 
 

今後の取組方針 
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●BiVi南千住 

担当部署 大和リース株式会社東京本店流通建築リース営業所リース管理課 

取組方針 

（目的） 

高齢者や障がい者のお客様にもより多く御来店頂けるよう、案内サイン設置などのハード整備と、店員

によるサポートというソフト面での更なる充実を図っていく。 

 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

案内 ①駐車場への案内を改善します。    平成 29

年度完了 

50％ 案内方法・サインについ

て検討中 

C 

案内 ②施設内の案内サインを、分かりやす

さに配慮したものに適宜改善してい

きます。 

   平成 29

年度完了 

50％ 駐輪場サインの変更済 C 

案内 ③施設の改修時に、聴覚障がい者のた

めの施設の導入について検討を行い

ます。 

   平成 29

年度完了 

10％ 改修計画時に盛り込む予

定 

D 

案内 ④施設の改修時に、視覚障がい者のた

めの施設の導入について検討を行い

ます。 

 

   平成 29

年度完了 

10％ 改修計画時に盛り込む予

定 

D 

通路 ⑤点字ブロック上に障害物が被らな

いよう（固定）に工夫します。また日々

の点検を改めて指導してまいります。 

 

   平成 26

年度完了 

100％ 管理事務所による点検徹

底 

A 

照明 ⑥店内の照明について改善を行いま

す。 

 

   平成 26

年度完了 

100％ LED 化と同時に照度ア

ップ 

A 

今後の取組方針 

・駐車場案内改善、聴覚障がい者のための施設の導入及び視覚障がい者のための施設の導入については、施設の改修時に予算・内容の検討を行うものとし、

周辺施設の対応も鑑みながら取り組む。 

・施設の日々の点検については、引き続き取り組む。 
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商業施設（建築物等）特定事業進捗管理シート （平成27年度） 熊野前駅周辺地区 

●東京女子医科大学東医療センター 

担当部署 東京女子医科大学東医療センター 業務管理課 

取組方針 

（目的） 

車いすでの施設利用が容易にできるようにハード面・ソフト面の更なる向上を目指します。 

 
※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

通路 １－①施設内の見通しの悪い場所に

は、利用される皆さまが分り易い場所

にミラー等を設置します。 

   
平成27年度 

完了 
７０％程度 

患者さんの通行の邪魔になら

ずに設置できる、平面タイプの

FFミラーをテスト的に設置中。

年度内に設置予定。 

B 

案内 ２－①案内サインを見やすい位置に

設置します。 

   
平成27年度 

完了 ９０％程度 
サインの位置は車椅子利用の

方からも見やすい位置にサイン

表示を設置した。 
B 

今後の取組方針 

・取組方針を踏まえ、次年度に特定事業の実現に向けて予算を確保し、事業を実施する。 
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●Olympic 熊野前店 

担当部署 Olympic熊野前店 

取組方針 

（目的） 

商品の陳列方法等で解消できるものについて積極的に取り組む。 
 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

通路 １－①商品の陳列方法の見直しを行

いスペースの確保を行います。 

    

１００％ 

現在売り場全て車いすで

通行できる。陳列のとき

に気を付けている。 

A 

多目的トイレ ２－①トイレ内の設備等について、使

用しやすいように検討します。 

    
１００％ 

便座の高さや手洗い等、

設備更新時に検討する。 
A 

多目的トイレ ２－②トイレ内の設備の配置を検討

します。 

    
１００％ 

便座の高さや手洗い等、

設備更新時に検討する。 
A 

身障者用駐車場 ３－①商品の陳列方法を見直し適正

利用を行います。 

    
１００％ 

身障者駐車場に商品は 

現在置いていない。 
A 

身障者用駐車場 ３－②身障者用駐車場の利用方法に

ついて、従業員に対し適正な指導を行

います。 

    

８０％ 

身障者用駐車場に満車時

以外は一般の車を止めな

いよう、警備員が声掛け

をしている。 

B 

今後の取組方針 

・今年度取り組んできたものについて、今後も継続していく。 
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●ライフ東尾久店 

担当部署 ライフコーポレーション東尾久店 

取組方針 

（目的） 

高齢者や障がい者のお客様にもより多く御来店頂けるよう、案内サイン設置などのハード整備と、店員によるサポ
ートというソフト面での更なる充実を図っていく。 
 

 

※評価値 凡例 

A: １００％（実績進捗率）   C:５０～７０％ 

B： ７０～９０％         D:５０％以下 

取組の評価 

取組内容（基本構想） 計画期間 実施状況 取組の効果 

取組 概要 短期 中期 長期 目標年次 
実績 

（進捗率） 
取組状況 評価値 

出入口 １－①点字ブロック上の支障物件に

ついて日々の点検を指導します。 

   28年度

完了 
90% 

日々自転車の駐輪状況を

チェックし対応している 
B 

通路 ２－①主要な通路は商品で狭くなら

ないように配慮します。 

 

   
28年度

完了 
90% 

随時実施している構想 

Ｂ 

通路 ２－②設備更新にあわせてエスカレ

ーター前の点字ブロックの設置を検

討します。 

   
30年度

完了 
10% 

次回改装に合わせて検討

する D 

エスカレーター ３－①設備更新にあわせて下りエス

カレーターの設置を検討します。 

 

   
         

30年度

完了 
10% 

次回改装に合わせて検討

する D 

エレベーター ４－①エレベーターの設置を店舗改

装時の検討課題とします。 

   
30年度

完了 
10% 

次回改装に合わせて検討

する 

    

D 

案内 ５－①施設内の案内を分かりやすく

改善していきます。 

        30年度

完了 
50% 

お客様に良く聞かれる商

品ﾚｲｱｳﾄ図を店内に掲示 
Ｃ 

今後の取組方針 

下りエスカレーター・エレベーターの設置要望が多く、引き続き強く関係部署に要望する。 
次回改装の実施があれば、優先的な課題として取り組む。 

 
 


