

### 第3回 令和あらかわ病院の開院時期・改修工事についての説明会

●日時：令和4年11月29日（火曜日）19時から20時まで

●場所：男女平等推進センター（アクト21）

●参加人数：13名

●説明要旨：

（区から）

- ・令和5年1月以降を予定していた新病院の開院が令和5年4月となった。
- ・見直しの要因としては、病院敷地内で微量の土壤汚染があることが判明し、対策工事を行う必要があるためである。
- ・土壤汚染の対策工事期間を有効活用し、感染症対応の一層の強化を図る。  
（院内レイアウトの見直し、感染症対応が可能な病床の増床）
- ・過去の説明会でご意見をいただいた病院建物内空気の東側の排気について、感染症対応病床がある3階・4階の空気はダクト排気にして上から排気する。
- ・車両の動線については、建物西側に道路を新設するほか、病院利用者の車は南側から病院駐車場に入るため、東側から入る車両はかなり分散される。
- ・万全の対策を行うための見直しであるので、ご理解、ご協力をお願いしたい。

（改修工事業者から）

- ・外壁塗装工事は当初の予定どおり11月末で終了する。
- ・土壤汚染対策工事は5月頃から調査・調整を行い、土の入替等は2月に完了する。
- ・外構工事、内装工事は3月に完了予定で、4月から病院が開院予定である。
- ・今後、工事の進捗により、日曜日の作業、早出・残業を行うことがあるため、その際は騒音等に特に注意する。

●主なご意見：

- ・震災時を想定した防災訓練について、新病院と地域が連携して実施することを検討してほしい。
- ・外壁工事の足場解体作業について騒音がかなりあったので、今後も騒音に配慮してほしい。