

日暮里地域における公共施設等順次更新のスケジュール

場所	内容	28年度	29年度	30年度	31・令和元年度	令和2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
①	障がい者グループホーム		設計・建設工事								
②	旧ピアホーム西日暮里、旧西日暮里職員寮	運営	解体工事								
	旧西日暮里二丁目北児童遊園	児童遊園	除却工事								
	日暮里保育園 (東日暮里保育園移転先)			設計・建設工事							
③	旧東日暮里保育園	運営		解体工事							
	ひぐらしふれあい館 (仮称)日暮里ふれあい館			基本設計	実施設計	建設工事					
	聖華ひなた保育園 (新保育園)					設計・建設工事					
④	日暮里ひろば館	運営									
	ひぐらし小総合プラン (西日暮里二丁目ひろば館から移転)							設計	改修工事	運営	
⑤	西日暮里二丁目ひろば館	運営(ひろば館)									
		運営(総合プラン)									
	ひぐらし小普通教室								設計	改修工事	運営

①旧東日暮里二丁目ひろば館跡地

②旧ピアホーム西日暮里、旧西日暮里職員寮、西日暮里二丁目北児童遊園跡地

③旧東日暮里保育園跡地

④日暮里ひろば館跡地

⑤西日暮里二丁目ひろば館