

整備計画スケジュール（補助第331号線）

凡例 予定 実施

	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月
荒川区		住民説明会	工事チラシ配付							
施工計画外設計委託	詳細設計委託									
代替通路整備工事			代替通路工事	代替通路期間						
雨水管敷設工事			雨水管敷設工事（2工区）							
歩道整備工事					歩道工事（1工区）			歩道工事（2工区）		
擁壁工事					擁壁工事（2工区）					
埋設企業者工事（水道局）	水道管新設工事（1工区）				水道管新設工事（2工区）					
埋設企業者工事（東京ガス）	ガス管新設工事（1工区）									
電線共同溝工事		本体工事（1工区）					本体工事（2工区）			
電線共同溝工事等（東電、NTT委託）	引込管等設計委託（1・2工区）		引込管等工事（1工区）						引込管等工事（2工区）	
車道整備工事									車道整備工事（1工区・2工区）	