

●整備計画スケジュール（補助第331号線）

	令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度	
	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月
擁壁工事			擁壁工事（2工区）					
歩道整備工事			歩道工事（1工区）		歩道工事（2工区）			
空頭防護柵、冠水警報表示 設置工事			設置工事（2工区）					
電線共同溝工事					本体工事（2工区）			
電線共同溝工事等 （東電、NTT委託）					引込管等工事（2工区）			
埋設企業者工事 （水道局）					水道管新設工事（2工区）			
車道整備工事							車道整備工事（1工区・2工区）	