
都市計画道路補助第331号線

荒川区 基盤整備課

整備工事 説明会

令和７年４月２６日（土）



本日のプログラム

１ 事業概要

２ スケジュール

３ 工事内容

①アンダーパス化（掘割）工事

② 道路・歩道整備工事

４ 完成後の交通規制

５ 完成イメージ 1



１ 事業概要

JR貨物

1-1 整備箇所
荒川区南千住七丁目5番～南千住四丁目2番地先

南千住第二
中学校

ララテラス

都市計画道路補助第331号線

汐入小学校

都立
汐入公園

第三瑞光
小学校

南千住駅

瑞光橋公園
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１ 事業概要

1-2 南千住地区における課題
東西を結ぶ道路は、隅田川沿いの

道路と駅前の狭い道路しかないため、
次の課題が生じています。

② 災害時に救急車や消防車などの緊
急車両は遠回りする必要がある。

③ 避難路が少ない。

JR貨物

南千住第二
中学校

ララテラス

都市計画道路補助第331号線

汐入小学校

都立
汐入公園

第三瑞光
小学校

南千住駅

瑞光橋公園

① 駅周辺の道路は、クルマと歩行者、
自転車の交通が錯綜していて危険
である。
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１ 事業概要

1-3 整備効果

1-4 事業期間
平成22年度～令和8年度（予定）

・西側の南千住五・七丁目地区と東側の
汐入地区を結ぶ地域交通の軸として整
備することで、次の効果が期待できま
す。

1-5 工事期間
令和3年度～令和8年度（予定）

① 安全で円滑な交通空間の確保

② 広域避難への避難路の確保

③ 電線類の地中化による景観の向上 JR貨物

南千住第二
中学校

ララテラス

都市計画道路補助第331号線

汐入小学校

都立
汐入公園

第三瑞光
小学校

南千住駅

瑞光橋公園
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(4)西側区間横断イメージ図（一般部）

(3)概要図

事業区間 約230m
ドナウ通り

第三瑞光
小学校

南千住駅

西側区間 東側区間

歩道 歩道車道 車道

自転車
レーン

自転車
レーン

6.5m 6.5m1.5m1.5m 3.0m 3.0m

道路計画幅22m

歩道 歩道車道 車道

自転車
レーン

自転車
レーン

6.5m 6.5m1.5m1.5m 3.0m 3.0m

道路計画幅22m

約1.5m
擁壁 擁壁

最大

(5)東側区間横断イメージ図（鉄道交差部）
鉄道高架橋

1-6 計画概要
(1)路線延長

約230m

(2)計画幅員

22m(車道:4.5m×2、歩道:6.5m×2)

１ 事業概要
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２ スケジュール
凡例 予定 実施
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

４～９月 １０～３月 ４～９月 １０～３月 ４～９月 １０～３月 ４～９月 １０～３月 ４～９月 １０～３月

車道整備工事

雨水管敷設工事

歩道整備工事

擁壁工事

電線共同溝工事

企業者工事

雨水管敷設工事(東側区間)

車道整備工事(西・東側区間)

引込管等工事(東側区間)

歩道工事(東側区間)

擁壁工事(東側区間)

本体工事(西側区間)

水道管・ガス管新設工事(西側区間)

歩道工事(西側区間)

信号管路工事（西・東側区間）

引込管等工事(西側区間)

本体工事工事(東側区間)



①-1 現況平面図

A

A

区道

ドナウ通り

つくばエクスプレス線

３ 工事内容【①アンダーパス化（掘割）工事】
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東京メトロ日比谷線

JR貨物線JR常磐線



①-2 擁壁整備箇所平面図

つくばエクスプレス線

補331号線

JR常磐線

ドナウ通り

３ 工事内容【①アンダーパス化（掘割）工事】

A

A
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東京メトロ日比谷線

擁壁整備箇所

JR貨物線



橋脚 橋脚
補助第３３１号線

車道

A-A断面

方角：南
（南千住駅方面）

方角：北
（隅田川方面）

つくばエクスプレス線

土被り:0.8m

最大1.5m
歩道 歩道

擁壁 擁壁

①-3 擁壁整備箇所断面図
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３ 工事内容【①アンダーパス化（掘割）工事】



JR常磐線

ドナウ通り方面
コツ通り方面

①-4 擁壁完成イメージ

東京メトロ日比谷線

コツ通り方面

ドナウ通り方面

（1）コツ通りからドナウ通り方面へ （2）ドナウ通りからコツ通り方面へ
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擁壁
擁壁

３ 工事内容【①アンダーパス化（掘割）工事】



凡例

: 変更自動車動線

: 歩行者・自転車動線

: 代替通路

: 区道

: 通行止め

: 限定車のみ通行可能

①-5 工事における交通規制について

ドナウ通り

雨水管敷設工事

発進立坑

到達立坑

ドナウ通り

店舗搬入車のみ
通行可能

擁壁工事のため通行止め
(クルマ、歩行者、自転車)
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代替通路
（自転車・歩行者）

３ 工事内容【①アンダーパス化（掘割）工事】



代替通路について
・歩行者及び自転車用の代替ルートとして通行可能です。

・利用可能時期：令和９年３月まで（予定）
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３ 工事内容【①アンダーパス化（掘割）工事】
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３ 工事内容【①アンダーパス化（掘割）工事】



②-1 引込管等工事後、道路と歩道を整備

❏工事内容
施工延長：約230m
側溝、アスファルト舗装、
インターロッキングブロック舗装外

❏工事期間(予定)
区施工
①歩道：令和７年７月~令和８年３月(西側)

：令和８年４月~令和９年３月(東側)
②車道：令和８年７月~令和9年3月(西・東側)

３ 工事内容【②道路・歩道整備工事】

写真:けやき通り
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凡例

：変更自動車動線

：歩行者・自転車動線

：自動車動線

：仮通路

：区道

：通行不可(自動車)

：限定車のみ通行可能

ドナウ通り

雨水管敷設工事

発進立坑

到達立坑

ドナウ通り

店舗搬入車のみ
通行可能

４ 完成後の交通規制

ドナウ通り

15



歩行者・自転車動線

南千住駅

東京メトロ
日比谷線

JR常磐線

JR貨物線

４ 完成後の交通規制

※1 部分は、擁壁を設置し、車道を歩道より下げるため、直進できなくなります。
※2 Santoku前の道路は、歩行者と自転車専用となります。
※3 ドナウ通りから南千住駅前へクルマで行く場合は、補助第331号線を通行していた

だくことになります。
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５ 完成イメージ（令和８年度）

①

②

コツ通り

ドナウ通り
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５ 完成イメージ（令和８年度）

①

②

コツ通り

ドナウ通り

①
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５ 完成イメージ（令和８年度）

①

②

コツ通り

ドナウ通り

②
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ご清聴ありがとうございました。



店舗搬入車のみ
通行可能

凡例
︓変更⾃動⾞動線
︓迂回路(歩⾏者・⾃転⾞)

︓⾃動⾞動線
︓代替通路
︓区道
︓通⾏⽌め(⾃動⾞)

︓搬⼊⾞のみ通⾏可能

迂回路（参考）

ドナウ通り

代替通路
(自転車・歩行者)

擁壁工事のため通行止め
(自動車、歩行者、自転車)


